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Este trabalho apresenta a programação de dois edifícios de múltiplos pavimentos baseadas na 
técnica de linha de balanço tendo como ferramenta o software de gerenciamento de projetos; Ms. 
Project (98). 
Os objetivos principais consiste em esclarecer a aplicação da técnica da linha de balanço 
demonstrando a sua facilidade de elaboração e na geração de informações; tais como o 
dimensionamento das equipes de produção e visualização da programação dos serviços. 
Para verificar o resultado da implantação de um sistema de programação de obras e as causas 
que interferem no seu desempenho; foi levantado o percentual de avaliação da programação 
(PAP) de um dos empreendimentos da construtora, por meio análise da programação semanal 
das atividades estabelecidas num plano de médio prazo.  
O presente trabalho conclui com base nos estudos de casos que a linha de balanço, em conjunto 
com o MS Project, corresponde a uma ferramenta poderosa na programação de edifícios de 
múltiplos pavimentos. Deve-se destacar a importância da fase de diagnóstico da empresa, 
quando as necessidades e estratégias de construção devem ser levantadas. O diagnóstico é 
fundamental para que o processo de programação seja incorporado à cultura da empresa uma vez 
que está diretamente relacionado à participação de todos os membros da organização, 
principalmente daqueles ligados ao processo produtivo. 
 xvii 
ABSTRACT 
This work presents the programming of two multiple floors buildings  based on the line of 
balance technique having as tool the management projects software - MS Project (98). 
The main objective consist of clarifying the application of this technique demonstrating its 
easiness of elaboration and of the generation of information such as the sizing of the production 
teams and the visualisation of the programming of services.  
In order to verify the result of the implantation of a buildings programming system and the 
causes that intervene with its performance, it has been found the percentage of Plans Completed 
(PAP) of one of the constructor’s enterprises through a weekly programming analysis of an 
established medium term plan of activities.  
This work concludes based on the investigation of cases that the line of balance together with the 
MS Project, corresponds to a powerful tool in the multiple floors building programming. 
It must be pointed out the importance of the company diagnosis phase, when the needs and  the 
strategies of construction must be raised. The diagnosis is basic so that the programming process 
is incorporated the culture of the company a time that directly is related to the participation of all 
the members of the organisation, mainly of those one to the productive process. 
 
 
 1 INTRODUÇÃO 
1.1 O PLANEJAMENTO COMO VANTAGEM COMPETITIVA 
A crescente competitividade no setor da construção civil, o aumento das exigências dos clientes 
finais quanto a qualidade das edificações, bem como a pressão pela redução de custos e prazos, 
tem exigido das empresas construtoras uma reestruturação de suas estratégias de concepção de 
novos produtos e produção frente a essa emergente conjuntura de mercado. 
Nesse contexto de acordo com ANDREY (1999) e TOLEDO (2001), o gerenciamento pela 
qualidade total (GQT) despertou o interesse de um grande número de empresas construtoras. Os 
resultados que vem sendo alcançados - com respeito ao aumento da qualidade e produtividade - 
chamou a atenção das empresas para a necessidade de buscar o melhoramento contínuo, com um 
foco orientado ao cliente. Parte desse esforço foi catalisado pelo engajamento das empresas no 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação (PBQP-H). 
Com os canteiros fisicamente afastados das empresas, o planejamento e a programação de obra é 
uma tarefa importante para o bom desempenho das empresas construtoras pois a construção civil 
é uma atividade econômica baseada em empreendimentos, os quais possuem algumas 
características peculiares como a longa duração da produção e o alto custo envolvido. 
Com o objetivo de desenvolver planos adequados à realidades das obras e evitar barreiras para a 
execução dos empreendimentos, o planejamento e a programação capacitam as empresas a 
trabalharem em ambientes incertos, bem como solucionar problemas antes da realização das 
tarefas, protegendo desta maneira a produção de suas frentes de serviços. 
BELL; STUKHART apud CARVALHO (1998) afirmam que estudos realizados em empresas de 
construção americanas demonstram que a pronta disponibilidade dos materiais e equipamentos 
no canteiro pode representar um aumento de 6% na produtividade da mão-de-obra,
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comprovando assim a importância do planejamento e da programação. 
Nos edifícios dotados de múltiplos pavimentos repetitivos, devido ao seu grande potencial de 
racionalização na linha de produção, pode ser adaptado uma gama de conhecimentos refletidos e 
experimentados na indústria da manufatura, inclusive relacionados a área de planejamento e a 
programação, fato que vem merecendo atenção de empreendedores e pesquisadores nos últimos 
anos. 
Porém segundo BIRREL apud COELHO (1998) a maior dificuldade para o planejamento dos 
serviços na construção civil, o que faz diferir da indústria manufatura, é o processo de construção 
realizado em várias linhas de fluxo, cada uma contendo uma equipe que se movimenta em um 
conjunto de locações (o mesmo conjunto para todas as equipes). Assim, o funcionário se 
movimenta e o produto é estático. Isto faz com que muitos métodos utilizados com sucesso na 
indústria seriada não possam ser aplicados com êxito na construção civil. 
COLE apud COELHO (1998), afirma que muitos construtores vêem o planejamento da 
construção apenas como uma exigência contratual e, em geral, dão a ele uma menor prioridade 
em relação a outros elementos tais como gerência do canteiro, seleção de equipes e sistema de 
comunicação dentro da obra. Quando o planejamento é realizado apenas como uma exigência 
contratual, sem relacionamento direto com a realidade da obra, verificam-se distorções entre o 
previsto e o realizado. 
ASSUMPÇÃO (1998) ressalta que grande parte das empresa de construção civil, principalmente 
as de pequeno e médio porte, não possuem sistemas de gerenciamento e planejamento de obras, 
ou quando possuem, são sistemas rudimentares, desprovidos de uma base conceitual e 
desenvolvidos a partir da experiência dos profissionais envolvidos. 
O autor completa que várias são as causas que interferem na utilização de sistemas apropriados 
de gerenciamento e planejamento na construção civil, dentre as quais destacam-se: 
• As especificidades do setor de Construção Civil, cujas características de produção interferem 
no estabelecimento de mecanismos eficazes de organização e controle; 
• A utilização de sistemas construtivos tradicionais, em detrimento de sistemas mais 
industrializados, dificultando um maior controle sobre os processos de trabalho. 
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• Resistência na implantação dos sistemas por parte dos funcionários das empresas, em função 
de: 
1. necessidade de modificação da estrutura organizacional e funcional da empresa, com 
possíveis alterações de funções e definição clara de responsabilidades; 
2. necessidade rotineira de fluxos de informações e procedimentos, modificando hábitos de 
trabalho; 
3. mentalidade dos profissionais envolvidos, para os quais construção civil é assim mesmo, 
desacreditando na eficácia de sistemas de planejamento, e no estabelecimento de previsões 
confiáveis sobre custos, prazos e recursos. 
• Formação inadequada do profissional Engenheiro Civil, cujos cursos de graduação 
apresentam um espaço muito reduzido para o desenvolvimento de disciplinas na área de 
administração e controle da produção, além de, na maioria dos casos, estas disciplinas se 
resumirem na apresentação de algumas técnicas de programação desenvolvidas para os setor 
industrial, sem enfoque prático da Construção Civil e sem considerar as especificidades do 
setor. 
Tentando mudar este contexto, muitos autores afirmam que para planejar com eficiência é 
necessária a disponibilidade contínua e abrangente de informações sobre a obra. O 
desenvolvimento de uma programação bem detalhada, aproximando-se ao máximo da realidade 
que será encontrada quando da sua execução, baseada em dados estatísticos e na experiência dos 
profissionais envolvidos na execução, é defendido como uma diretriz para a implementação de 
um novo sistema de administração da produção no setor da construção civil.  
CHOO et al. (1999) complementam que a programação de longo prazo em si não é capaz de dar 
suporte apropriado as equipes de produção, uma vez que ela não é capaz de fornecer uma 
alocação apropriada de recursos dentro do canteiros de obras. Segundo estes autores uma das 
alternativas para corrigir este problema seria a utilização da programação semanal (last planner), 
derivada da programação de longo prazo, com o objetivo de fornecer informações dos pacotes de 
trabalho e alocação de recursos de maneira adequada, para que haja continuidade na execução 
dos serviços e controle da produção dentro dos canteiros de obras. 
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BALLARD; HOWELL apud ANDREY (1999) afirmam que nenhuma outra atividade é tão 
importante porque as mudanças no desempenho do planejamento oferecem um impacto imediato 
e, por outro lado, um planejamento confiável exige uma resposta precisa ao longo de toda a 
empresa. Esta afirmação e os argumentos apresentados anteriormente definem o horizonte deste 
trabalho 
1.2 HIPÓTESES E JUSTIFICATIVAS 
Na última década, muitas empresas têm procurado tornar-se mais competitivas por meio de 
implantação de novas tecnologias construtivas e pela modernização organizacional e gerencial. 
Nesse processo de mudança é natural que ocorram resistência principalmente dos profissionais 
ligados a alta gerência (TOLEDO 2001). 
No entanto algumas mudanças são impostas pelo mercado e pelo governo, visando a qualificação 
das empresas construtoras. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal - principal agente do 
Governo Federal no segmento de Desenvolvimento Urbano - é responsável pela gestão dos 
recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), pelos recursos de captação de 
poupança e pelo repasse de recursos da União. Para a alocação destes recursos a Caixa 
Econômica Federal pretende estabelecer procedimentos que venham a contribuir para o 
aprimoramento das empresas de construção civil, e consequentemente para que o produto final 
apresente níveis desejáveis de qualidade e desempenho, assegurando a satisfação do cliente e 
demais envolvidos; BRASIL (1998). 
Uma das exigências da Caixa Econômica Federal para a liberação de recursos de financiamento 
está diretamente ligado a necessidade de elaboração de orçamentos e cronogramas dos 
empreendimentos das empresas construtoras; BRASIL (1998). 
Porém vale ressaltar que não basta ter estes instrumentos em mãos, é preciso sabe-los usá-los. 
Desta forma a principal justificativa do trabalho é atender as necessidades das empresas 
envolvidas no PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação), 
esclarecendo que a utilização de uma ferramenta de programação de obras para edifícios altos é 
capaz de dar respostas aos gerentes de maneira rápida, precisa e de fácil entendimento. 
A utilização de métodos de gerenciamento operacional e planejamento financeiro, podem 
contribuir para o aumento da eficiência e eficácia do setor da indústria da construção civil, 
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acabando com a postura arcaica em termos organizacionais e operacionais. Neste trabalho será 
ressaltado a necessidade de modernização do planejamento e gerenciamento operacional, 
utilizando a programação de obras como ferramenta de fundamental importância neste processo. 
Muitos trabalhos nesta área já foram realizados, os quais utilizaram diversas ferramentas 
computacionais e técnicas de programação de obras, no entanto poucos abordaram os motivos 
pelas quais não se verificou a eficácia do processo de programação utilizando a técnica da linha 
de balanço. Por este motivo e pela falta de conhecimento de alguns engenheiros desta técnica 
(ASSUMPÇÃO, 1996; MENDES JR., 1999), justifica-se a realização deste estudo, 
principalmente para empreendimentos onde há repetitividade de serviços dentro do canteiro. 
Ao avaliar os trabalhos recentes desenvolvidos pela comunidade cientifica foi definida a hipótese 
geral deste trabalho: a linha de balanço pode ser aplicada nas atividades repetitivas em edifícios 
altos e é capaz de gerar respostas rápidas, precisas e de fácil entendimento e visualização. Além 
disso a técnica é capaz de promover a continuidade de execução dos serviço dentro do canteiro. 
1.3 OBJETIVO GERAL 
Simular as programações de duas obras em sistema tradicional racionalizado utilizando a linha 
de balanço como técnica de programação, tendo como ferramentas auxiliares o software de 
gerenciamento de projetos (Microsoft Project) e planilhas Excel. 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Verificar as dificuldades encontradas para elaboração da programação das obras utilizando 
a técnica da linha de balanço, com atenção às atividades de acabamento na unidade de 
repetição e pavimentos não repetitivos ; 
- Verificar a potencialidade do MS Project (98) como ferramenta de apoio para a técnica de 
linha de balanço; 
- Verificar o desempenho de uma programação de médio e curto prazo estabelecida em um 
dos empreendimentos, por meio do controle semanal das atividades; 
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- Identificar os principais fatores que ocasionam desvios na execução e/ou conclusão das 
atividades programadas. 
1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
A pesquisa estará limitada a aplicação dos conceitos da linha de balanço para a programação de 
dois edifícios altos em sistema tradicional racionalizado de uma empresa da região da grande 
Florianópolis. Os resultados obtidos no trabalho não interferiram no andamento das atividades 
dentro do canteiro, isto porque não houve interesse da empresa em aplicá-los. Porém, existiu 
uma preocupação em adaptar a programação a realidade dos empreendimentos da empresa, afim 
de questionar os objetivos propostos na pesquisa. 
O acompanhamento da programação em uma das obras da empresa restringe-se a um período de 
12 semanas, onde buscou-se identificar os principais fatores que ocasionam desvios na execução 
e/ou conclusão das atividades programadas. Nesta terceira obra, não foi utilizada a linha de 
balanço como técnica de programação por motivos que serão oportunamente apresentados. 
1.6 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
O trabalho é desenvolvido ao longo de quatro capítulos além deste relativo à introdução do tema. 
No segundo capítulo são apresentados os conceitos fundamentais envolvidos com o tema da 
pesquisa, estes relacionam-se ao planejamento e controle da produção na indústria da construção 
civil, a programação de obras como parte desse sistema, além de uma abordagem sucinta de 
algumas técnicas de programação, em especial, a técnica de linha de balanço, uma vez que esta 
corresponde a ferramenta utilizada para o desenvolvimento deste trabalho. 
No terceiro capítulo será apresentada a metodologia utilizada na pesquisa desde a descrição da 
empresa e das obras em estudo, obtenção dos dados de produtividade das equipes de produção, 
aplicação dos conceitos da linha de balanço, utilização do software MS Project e planilhas Excel 
como ferramentas de apoio, bem como a sistemática adotada para a avaliação das atividades 
programadas no período de doze semanas em um dos empreendimentos da empresa. 
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No quarto capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos com a aplicação da 
linha de balanço como ferramenta de programação dos edifícios em estudo. Também será 
discutido a sua aplicabilidade junto ao o software MS Project, verificando os tipos de relatórios 
fornecidos e seu desempenho como instrumento de controle das atividades programadas. Para 
finalizar será discutida a aplicabilidade da programação como parte do planejamento 
operacional, verificando-se o controle semanal das atividades programadas. 
No quinto e último capítulo será reservado às conclusões do trabalho. Também será avaliado o 
atendimento aos objetivos desta pesquisa e a necessidade de desenvolvimento de trabalhos 
futuros relacionados ao tema estudado. 
 2 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 
Este capítulo se propõe a delimitar uma base teórica que ofereça a sustentação necessária às 
análises dos resultados deste trabalho, bem como apresentar conceitos relacionados ao processo 
de planejamento e programação de obras. 
Inicialmente serão discutidos os objetivos do planejamento e controle de obras Em seguida, 
serão apresentados os parâmetros e requisitos necessários para a aplicação da programação de 
obras, as informações que podem ser geradas e também os instrumentos de apoio ligado a este 
processo. 
Algumas técnicas de programação de obras serão apresentadas, enfatizando os pontos positivos e 
negativos quando aplicadas à construção civil, com destaque especial a linha de balanço uma vez 
que esta corresponde a ferramenta utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. 
2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
O planejamento pode ser definido como um processo que tem em vista as antecipações de um 
futuro desejado, o qual envolve um grande número de atividades e um alto grau de incerteza 
relativas ao tempo, espaço, custo e disponibilidade de recursos (ASSUMPÇÃO, 1996 e 
MENDES Jr., 1999). 
ASSUMPÇÃO (1988), afirma que o planejamento situa-se entre o projeto e a construção de um 






Figura 2.1: Planejamento como meio de interligação do projeto e a construção, ASSUMPÇÃO (1998). 
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Na etapa de projeto, o planejamento auxilia na elaboração de estudos de viabilidade, estudos 
preliminares e ante–projeto, fornecendo parâmetros para definição e alternativas, pois estabelece 
projeções globais sobre o comportamento de custos, prazos e recursos. 
Com o projeto definido, o planejamento estabelece parâmetros para a construção, por meio da 
elaboração de orçamentos, cronogramas e especificações, possibilitando a estruturação da 
empresa para a execução da obra. 
Com a construção em andamento, o planejamento possibilita a aferição, comparação e 
reprogramação das operações, o que demonstra a função de controle para o planejamento. 
Outros estudos avaliam os benefícios advindos da realização do planejamento. LIRA apud 
OLIVEIRA (1999) constatou em empresas de construção chilenas, um aumento na produtividade 
global da mão-de-obra e reduções significativas na duração das atividades. Em um outro 
trabalho, PAULSON JR. apud OLIVEIRA (1999), destaca que a realização do planejamento 
pode trazer uma economia da ordem de 25% do custo total da construção. KOSKELA (1992), 
relata que melhoramentos no processo de planejamento e controle da produção são fundamentais 
para a redução dos acidentes de trabalho e dos tempos improdutivos em decorrência dos 
mesmos.  
No entanto, a mensuração dos benefícios relacionados à utilização de modelos de planejamento é 
complexa, devido ao elevado número de variáveis que influenciam a produtividade, o custo e a 
segurança. 
Pelo exposto, observa-se que o planejamento é um processo complexo cujos resultados são para 
a determinação do que deve ser feito e como, sua forma e seqüência de execução, considerando 
os recursos necessários e os custos envolvidos, afim de garantir a melhor eficácia dos planos, 
sendo efetivo somente se acompanhado do controle de processos. 
2.1.1 Objetivos do planejamento 
O propósito principal do planejamento na construção consiste em auxiliar o gerente no 
desempenho de suas tarefas diárias tais como execução, controle, previsão e otimização. 
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Com relação a execução, o planejamento auxilia na elaboração de planos de ação que envolvem 
especificações, orientações e procedimentos, os quais guiam a operacionalização da produção 
(PEER, 1974). 
O controle tem como objetivo medir e avaliar o desempenho da produção, bem como tomar 
ações corretivas quando ineficiência são detectadas. Para BALLARD apud MARCHESAN 
(2001) mais do que identificar e corrigir distorções, o controle tem o objetivo de provocar os 
eventos necessários para a execução das tarefas planejadas. 
Com base em informações coletadas para o controle do empreendimento devem ser elaboradas 
previsões à respeito do desempenho da produção, para que possa ser avaliado se as metas 
estabelecidas serão atingidas no futuro. 
A otimização envolve a seleção e a avaliação de alternativas, com o objetivo de aumentar a 
eficiência dos processos de produção utilizados. Segundo FANIRAN apud ALVES (2000) a 
otimização recebe pouca atenção , pois os administradores se preocupam mais com a alocação do 
tempo em detrimento da seleção de alternativas construtivas que visam aumentar a eficiência 
produtiva. 
2.2 NÍVEIS DO PLANEJAMENTO 
O processo de planejamento envolve duas dimensões distintas, uma vertical e outra horizontal 
(LAUFER; TUCKER, 1987). A primeira está relacionada à estratificação do planejamento em 
diferentes níveis gerenciais, sendo esta compreendida pela coleta de informações, elaboração dos 
planos, difusão das informações e avaliação do processo. Já a segunda diz respeito às diversas 
etapas que compõem o planejamento nos níveis de longo, médio e curto prazo. 
2.2.1 Planejamento de longo prazo 
O planejamento de longo prazo, ou planejamento estratégico, abrange as principais atividades 
envolvidas na execução da obra. Este nível possui como horizonte dos planos todo o período de 
construção do empreendimento e tem como principal produto o plano mestre, (ASSUMPÇÃO, 
1996; MENDES JR., 1999 e OLIVEIRA, 1999). 
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Entre as funções próprias deste nível destaca-se o estabelecimento dos ritmos de produção, a 
coordenação dos fluxos de trabalho e dos fluxos de materiais, e portanto, a compatibilização 
entre o fluxo de despesas e a disponibilidade financeira (TOMMELEIN; BALLARD apud 
OLIVEIRA, 1999). 
Para BERNARDES et al. (1999) os ritmos das equipes são considerados como variável principal 
nesse estudo, visto que é por meio de sua análise que poderão ser verificadas as questões das 
interferências entre o previsto e o realizado. Em conjunto com os dados do orçamento, o ritmo 
define um fluxo de despesas, o qual deve ser compatível com o estudo de viabilidade. 
Estes autores afirmam ainda que o planejamento de longo prazo deve ser atualizado 
periodicamente, em função de mudanças no andamento da obra, devido a atrasos na execução ou 
mudanças no fluxo de receitas. As principais atividades envolvidas nesta etapa do processo são 
as seguintes: 
1) Coletar informações: As informações necessárias para a geração do plano mestre no início da 
obra provêem principalmente da etapa de preparação do processo de planejamento. No 
momento da revisão do plano mestre durante a obra é necessário contar também com 
informações provenientes dos níveis inferiores de planejamento, principalmente do 
planejamento de médio prazo. 
2) Gerar fluxo de caixa: A partir do plano mestre, elabora-se um fluxo de caixa mais detalhado 
do que aquele gerado no início do empreendimento. Algumas vezes é necessário modificar o 
plano mestre da obra de forma a tornar favorável o fluxo de despesas, principalmente em 
função das altas taxas de juros praticadas no país. O fluxo de caixa gerado é base para o 
controle financeiro da obra. 
3) Preparar plano: Várias técnicas podem ser utilizadas para gerar o plano mestre, sendo as 
principais o diagrama de Gantt, os diagramas de precedência de atividades, as técnicas de 
rede e a linha de balanço. O grau de detalhe utilizado neste plano depende, principalmente, 
da incerteza envolvida no processo de produção. 
4) Difundir o plano mestre: Este deve ser apresentado em um ou mais formatos, em função da 
necessidade de seus usuários. Uma forma possível de difundi-lo é por meio da realização de 
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reuniões com os principais usuários deste plano, no início da obra e a cada alteração 
substancial no mesmo. 
5) Programar recursos: Envolve a programação dos recursos cuja previsão de compra, aluguel 
e/ou contratação deve ser realizada a partir do planejamento de longo prazo. Caracterizam-se, 
geralmente, pelo longo ciclo de aquisição e pela baixa repetitividade deste ciclo. O lote de 
compra geralmente corresponde ao total da quantidade de recursos a serem utilizados. Como 
exemplo desse tipo de recurso pode-se citar o caso dos elevadores, cerâmica e pastilhas entre 
outros. 
6) Difundir programação de recursos: Uma vez gerada a programação de recursos, esta deve ser 
disseminada aos setores de recursos humanos para a contratação de mão-de-obra e de 
suprimentos para aquisição dos materiais e equipamentos necessários. 
2.2.2 Planejamento de médio prazo 
O planejamento de médio prazo constitui-se num nível que faz a vinculação entre o plano mestre 
e os planos operacionais. (ALVES et al., 2001; BERNARDES et al., 1999 e ALVES, 2000). 
Neste nível, o planejamento está sujeito a constantes mudanças, sendo este conhecido também 
por lookahead planning “planejamento olhado para frente”, (BERNARDES et al., 1999). 
É comum haver variações entre os procedimentos adotados por diferentes empresas neste nível 
de planejamento. Existem casos em que o ciclo de planejamento pode ser bi ou trimestral, sendo 
os planos atualizados mensalmente. Entretanto, algumas empresas subdividem o planejamento 
de médio prazo em dois níveis, um com ciclo mensal e outro com ciclo trimestral. Por outro 
lado, em obras muito rápidas com elevado grau de incerteza o ciclo de planejamento de médio 
prazo pode ser semanal (ALVES et al., 2001; BERNARDES et al., 1999 e HEINECK; 
MACHADO, 2001). 
Neste nível deve-se proteger a produção contra incertezas associadas à disponibilidade de 
recursos, através de uma avaliação da realidade atual face o volume de trabalho previsto a partir 
do plano mestre.(MARCHESAN, 2001; ALVES, 2000; BERNARDES et al., 1999, HEINECK; 
MACHADO, 2001 e CARVALHO, 1998). 
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Para BERNARDES et al., 1999, as principais atividades envolvidas nesta etapa do processo são 
as seguintes: 
1) Coletar informações: O plano de médio prazo é gerado a partir do plano mestre e também de 
informações retroalimentadas do gerenciamento operacional. 
2) Realizar simulação em planta: Através de um estudo dos fluxos de trabalho e das tarefas no 
tempo e espaço, pode-se realizar uma simulação em planta de forma a identificar as possíveis 
interferências operacionais; bem como identificar locais de descarga para os materiais que 
serão utilizados. 
3) Preparar plano de médio prazo: Pode ser gerado de um gráfico de Gantt ou um 
desdobramento do diagrama de precedência de atividades. Deve-se observar nesta planilha a 
convenção utilizada para assimilar datas chave, relacionadas às ações necessárias para obter 
os recursos ou informações necessárias à execução de cada atividade. 
4) Difundir plano: Novamente os planos devem ser difundidos num formato adequado aos seus 
usuários, com destaque ao setor de suprimentos. A partir do plano de médio prazo é realizada 
a aquisição de materiais, e também a contratação de algumas equipes de mão-de-obra, cujo 
prazo de contratação é relativamente curto. 
5) Programar a aquisição dos recursos materiais. 
6) Difundir Programação: A programação deve ser difundida para os setores de suprimentos 
para a negociação e compra do material e também para contratação de mão-de-obra. 
A partir do planejamento de médio prazo, devem ser liberadas previamente ordens de produção, 
montagem ou compra, de modo a assegurar que todos os recursos necessários para a execução de 
um serviço existente no plano de longo prazo estejam disponíveis nos momentos apropriados. 
Parece elementar esta lógica, mas infelizmente não ocorre de forma organizada na grande 
maioria das empresas. Na realidade, a informalidade em que este processo se desenrola provoca 
a geração de negligências, esquecimentos, omissões, enfim, falta de programação e planejamento 
adequado (MACHADO, 2001). 
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2.2.3 Planejamento curto prazo 
No planejamento de curto prazo, ou planejamento operacional, ocorre a designação específica 
dos pacotes de trabalho às equipes de produção (BALLARD, 1997 e CHOO et al., 1999). 
Segundo FORMOSO; et al., 1999, este ciclo de planejamento corresponde a uma semana, 
podendo, no entanto, ser realizado diariamente, de acordo com as características da obra em 
questão. 
O planejamento de curto prazo (weekly work plan), objetiva produzir planos passíveis de serem 
atingidos por meio do cumprimento de seus requisitos (detalhados posteriormente) e pela análise 
das razões pelas quais as tarefas planejadas não são cumpridas. (CHOO et al., 1999) 
A responsabilidade pela elaboração deste planejamento é compartilhada entre a gerência da obra, 
o mestre-de-obra e os chefes das equipes de produção, sendo esta uma características 
fundamental para o engajamento das equipes de produção em busca do cumprimento das metas 
estabelecidas (BALLARD, 1997). 
Para CONTE (1999); a simplicidade e transparência gerada por este tipo de plano contribuem 
significativamente para que as equipes de produção se comprometam a alcançar o resultados 
esperados no planejamento. Além disso, essa técnica induz as equipes de produção, coordenadas 
pelo engenheiro da obra e pelo mestre-de-obras, a estudarem com profundidade as metas de 
médio prazo, diminuindo assim as chances de imprevistos que possam comprometer o 
desempenho global esperado. 
O monitoramento da eficácia da situação atual e futura do planejamento pode ser realizado por 
meio de indicadores de desempenho relacionados ao número de tarefas da semana concluídas em 
função do número total de tarefas planejadas para a semana, sendo denominado como PPC - 
Percentagem do Planejamento Concluído, conforme (BALLARD, 1997 e MENDES JR, 1999). 
Para a elaboração do planejamento de curto prazo, são necessários as seguintes atividades 
(BERNARDES et al., 1999 e CHOO et al., 1999): 
1. Coletar informações: As principais informações que servem de suporte para a elaboração do 
plano de curto prazo são o plano de médio prazo e o plano de curto prazo do ciclo anterior. É 
importante também que se obtenham informações sobre os fluxos de trabalho das equipes e 
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sobre os fluxos de materiais na obra, de forma a identificar se alguns dos problemas 
detectados nos ciclos anteriores estão relacionados a deficiência nestes fluxos. 
2. Preparar o plano de curto prazo: Pode-se utilizar a ferramenta last planner, conforme 
apresentado no fluxograma da Figura 2.2. Em geral, o mestre de obra elabora uma primeira 
versão que é revisada pelo gerente da obra antes da reunião semanal. 
3. Difundir o plano: Este plano deve ser difundido para toda a obra assim como as avaliações 
periódicas realizadas a partir do indicador PPC (Percentagem do Planejamento Concluído) e 
do gráfico de causas do não cumprimento do planejamento. 
4. Difundir Programação: a programação deverá ser difundida para o setor de suprimentos, para 
que o mesmo tenha condição de repor os estoques no prazo previsto. 
Seguindo o raciocínio para a implementação do plano de curto prazo (last planner) são 
necessários os seguintes procedimentos (BALLARD, 1997): 
• Identificar e priorizar as tarefas realizáveis; 
• Determinar a capacidade de mão-de-obra para a próxima semana; 
• Selecionar atividades por tamanho e capacidade; 
• Listar os excesso de tarefas e mão-de-obra; 
• Verificar o andamento de cada atividade a cada dia e listar os motivos por não completar as 
tarefas. Estes motivos darão origem às discussões nas reuniões de planejamento e de ações 
para melhorias e/ou treinamento; 
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Figura 2.2: Fluxograma para elaboração do planejamento de curto prazo, BALLARD; HOWELL 
apud CHOO et al. (1999). 
A vinculação entre o planejamento de médio prazo (lookahead) e o planejamento de curto prazo 
acontece por meio da geração dos cartões de produção para todas as tarefas previsíveis para a 
conclusão final da obra.(MACHADO, 2001; HEINECK; MACHADO, 2001 e OLIVEIRA; 
JUNGLES, 2001). Desta forma são produzidos diversos cartões de produção, associados às 
diversas tarefas que ocorrem no canteiro de obras, formando uma espécie de estoque de ordens 
de produção, liberadas a cada elaboração do planejamento de médio prazo e confirmadas por 
meio da entrega às equipes de produção da programação semanal (weekly work plan). 
A Figura 2.3 a seguir apresenta um modelo de cartão de produção no qual são descritos os 
pacotes de tarefas executáveis para a semana segundo o plano. Nas demais linhas podem ser 
colocados o número de funcionários (ou pessoal terceirizado) envolvidos com o pacote, os dias 
de trabalho, o registro de finalização da tarefa e uma identificação da real causa do problema 
caso o pacote não tenha sido cumprido. 
Segundo MACHADO; HEINECK (2001), esta técnica promove um maior controle da mão-de-
obra alocada diariamente nos serviços, pois é ela que ajudará a manter a continuidade das tarefas 
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CARTÃO DE PRODUÇÃO 
Figura 2.3: Cartão de produção, MACHADO; HEINECK (2001). 
2.3 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E SUAS INCERTEZAS 
MURGEL (1981), afirma que o simples fato de elaborar o planejamento de um empreendimento, 
por mais completo que seja, não garante que tudo ocorrerá conforme o planejado. Isto porque 
todo empreendimento sofre interferências durante o seu desenvolvimento; porém este grau de 
incerteza tende a diminuir ao passo que o empreendimento se desenvolve, quando as aferições/ 
avaliações são realizadas e os desvios em relação ao planejado são corrigidos ou quando não, são 
introduzidas revisões dos planos, as quais os aproximam mais da realidade. 
MURGEL (1981), ressalta ainda que a experiência nos vários tipos de empreendimentos e o 
aprendizado na forma gerenciá-los, diminui o grau de incerteza presente, geralmente, no início 
do planejamento. 
ASSUMPÇÃO (1996) e MENDES JR. (1999) afirmam que no canteiro de obras, o 
planejamento, seja qual nível de detalhamento se consiga fazê-lo, ainda é pouco utilizado. 
Segundo MENDES JR.(1999), isso ocorre pelos seguintes motivos  
- o planejamento realizado no escritório muitas vezes não condiz com a realidade da obra; 
- dificuldade para atualização dos planos por parte dos responsáveis pelo planejamento, na 
maioria das vezes por não disporem de informações do canteiro em tempo e na forma 
adequada; 
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- falta de integração vertical do planejamento. 
De acordo com MENDES JR.(1999), as novas filosofias de produção dão prioridade mais ao 
fluxo de produção e ao planejamento operacional, objetivando atender metas de produção, 
prazos, qualidade, redução de desperdício e ainda a melhoria contínua do processo. O modelo 
tradicional de planejamento e controle é, na realidade, um modelo de controle de projetos não 
um controle de produção. 
FORMOSO; FRUET apud CARVALHO (1998) afirmam que a difusão das informações de 
planejamento no canteiro geradas não tem obtido resultados na melhoria da eficiência no 
processo produtivo e consequentemente do próprio processo de planejamento. Isso porque as 
informações geradas no planejamento tático não tem condições de serem usadas eficientemente 
no plano operacional. Por este motivo, verifica-se que o planejamento operacional detalhado não 
tem importância para o atendimento das metas estabelecidas no plano estratégico, uma vez que 
estas ficam ultrapassadas em função principalmente dos problemas apresentados anteriormente. 
Isso pode demonstrar a falta de integração da equipe de produção com a equipe de planejamento. 
Desta forma é necessário buscar o desenvolvimento de ferramentas adequadas, como a qualidade 
das ordens de serviço como um meio de envolvimento da equipe de produção no processo de 
planejamento. 
2.4 PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 
O planejamento da obra é freqüentemente confundido pelos gerentes com a programação – 
determinação dos marcos temporais para a realização de ações definidas pelo planejamento – ou, 
ainda, com a aplicação pura das técnicas de programação. Quando se fala de planejamento, a 
atenção está centrada, principalmente, nas previsões de custo e de tempo associados à conclusão 
dos serviços, além da alocação de recursos (LAUFER; TUCKER, 1987). 
Fazem parte da programação de obras: previsão das atividades a serem realizadas, seqüência de 
execução, recursos necessários, custos estimados, prazos de conclusão e outros elementos 
importantes para a execução e o acompanhamento da obra dentro da melhor técnica adotada 
(FISHER, AALAMI, 1996 e ASSUMPÇÃO, 1988). 
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SILVA; GUELPA (1993), afirmam que o sistema de programação afere o comportamento do 
sistema gerenciado, tratando as informações de modo a permitir o confronto entre os objetivos 
programados e os fatos verificados. A finalidade é reorientar os elementos da programação e por 
decorrência o curso da ação, a fim de compensar eventuais desvios. 
Estes autores, ressaltam que o sistema de programação induz o sistema de controle e este 
realimenta a programação. Ambos os sistemas são igualmente necessários, pois a programação 
não tem vida própria e o mesmo pode-se dizer do controle. O planejamento pressupõe a 
execução destes dois tipos de atividades, a programação e o controle. 
Desta forma torna-se necessário a habilidade para a combinação de todas as informações 
necessárias ao desenvolvimento da programação de uma obra. Em projetos pequenos e simples 
as ações podem ser diretas, o engenheiro detém o controle das informações. Já em projetos 
complexos, contar apenas com a capacidade pessoal do engenheiro pode induzir a desvios 
técnicos e econômicos. Portanto, é conveniente adotar uma abordagem coerente com a 
complexidade do projeto, passando por fases de delineamento, viabilidade, detalhamento, 
implementação e manutenção do projeto de programação da obra (VARGAS, 1996). 
A Tabela 2.1 a seguir estabelece quais produtos a serem gerados pelo sistema de programação 
em relação às fase do empreendimento. 
Tabela 2.1: Atividades típicas da programação. Fonte: SILVA; GUELPA (1993). 
Fase do Empreendimento Atividades da Programação 
Concepção • Estudo de viabilidade. 
• Análise de condições de suporte. 
• Planejamento estratégico. 
Planejamento • Planejamento tático. 
• Programação geral. 




                                                 
1 WBS: Work Breakdown Structure é um procedimento de decompor a obra em subsistemas, estabelecendo 
hierarquias para esta decomposição. Como resultado obtém-se uma matriz que permite analisar a obra a partir dos 
seus sistemas de hierarquia inferior. Esta matriz é utilizada, para estabelecer o plano de contas de um orçamento, 
onde cada conta pode ser entendida como um subsistema em que se apropriam custos. Após a decomposição e 
análise, por meio de um processo de síntese, chega-se ao orçamento dos serviços, das etapas e da própria obra 
(ASSUMPÇÃO 1996). 
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Tabela 2.1 (continuação): Atividades típicas da programação. Fonte: SILVA; GUELPA (1993). 
Fase do 
Empreendimento 
Atividades da Programação 
Execução • Atualização da programação gerencial. 
• Elaboração e análise do planejamento operacional. 
• Análise da programação executiva dos subsistemas 
ou tarefas do WBS, preparadas pelos respectivos 
fornecedores. 
Conclusão • Atualização do programação gerencial. 
• Elaboração e análise do planejamento operacional. 
• Atualização da programação dos subsistemas e 
tarefas junto aos fornecedores. 
2.4.1 Parâmetros e requisitos para a programação de obras 
Um primeiro requisito para a elaboração da programação de obras é que pelo menos o 
projeto básico ou preferencialmente os projetos executivos estejam definidos. 
(ASSUMPÇÃO; 1998). 
A programação deve se adaptar aos diferentes tipos de obras e utilizar técnicas apropriadas 
às suas características. Uma destas especificidades pode ser a ocorrência de um conjunto de 
operações iguais, que se repetem ao longo de toda a obra, como no caso das redes de infra 
estrutura urbana, dos edifícios verticais e conjuntos habitacionais, permitindo que a obra seja 
programada levando-se em conta a repetitividade destas operações, que consomem o mesmo 
tipo e quantidade de recursos. Exemplificando, as operações de assentamento de alvenarias, 
colocação de batentes, instalações de prumadas e ramais, revestimentos, contrapiso, são 
seqüências de operações que se repetem em cada pavimento tipo de um edifício de 
apartamentos. Nestes casos devem ser utilizadas técnicas de programação apropriadas a estes 
tipos de obras, possibilitando a programação de operações contínuas com melhor 
aproveitamento dos recursos envolvidos. 
Uma das bases para o sistema de programação de obras é a montagem de um banco de dados 
onde devem estar cadastrados dados históricos de produtividade e consumo de insumos 
referentes aos diversos serviços de construção civil da empresa. Estas informações são 
obtidas pela apropriação de índices de obras já executadas e pela experiência dos 
profissionais diretamente envolvidos na execução destes empreendimentos. Os valores 
devem ser constantemente atualizadas por meio do controle de obras, uma vez que a 
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qualidade das informações geradas pela programação esta diretamente vinculada à 
credibilidade e consistência deste banco de informações (KRETZER et al., 1996). 
O grau de detalhamento da programação deve ser sempre compatível com as condições 
operacionais do controle. A programação gera as bases para o controle ou se adapta às suas 
condições; o importante é que ambos operem com as mesmas bases de medida. Eventuais 
desvios verificados pelo controle devem gerar uma reprogramação. (LIMA JR. apud 
ASSUMPÇÃO, 1998). 
É de fundamental importância a participação de pessoas envolvidas com a execução da obra 
na elaboração da programação (LAUFER, TUCKER, 1987 e ASSUMPÇÃO, 1988). Segundo 
ASSUMPÇÃO (1988), esta participação tem dois aspectos que fazem com que sejam 
reduzidos os desvios entre o programado e o realizado: 
O primeiro destes aspectos é que a participação dos responsáveis pela execução da obra 
auxilia na formulação de um modelo próximo da realidade, colaborando na definição correta 
das seqüências, definição de processos de trabalho, adoção de índices de produtividade, entre 
outros. O segundo aspecto é que o ato de participar da programação coloca estas pessoas 
como co-responsáveis pelos programas, aumentando seu interesse para que os mesmos sejam 
cumpridos. 
2.4.2 Etapas do processo de programação 
A Figura 2.4 apresenta um resumo das etapas do processo de programação de obras. Cada um 
destes  passos serão discutidos nos itens a seguir. 
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Coleta e análise das informações sobre a
obra
Identificação das Etapas, Atividades e
Serviços necessários para a execução da
obra
Definição dos processos de trabalho
Levantamento de quantidades de serviços
Alocação de recursos (M ateriais, mão-de-
obra e equipamentos)
Definição da seqüência tecnológica _
M odelagem do Processo Construtivo
Obra Programada
Figura 2.4: Etapas do processo de programação de obras, MAZIERO (1990). 
2.4.2.1 Coleta e análise das informações sobre a obra 
Corresponde a etapa inicial do processo de programação, sendo de fundamental importância para 
a qualidade do programa. Deve compreender: 
- Análise sobre o projeto e especificações técnicas da obra a ser programada, com o objetivo 
de conhecer a obra, identificar as etapas construtivas, antecipar eventuais problemas como 
erros de projetos, definir os processos de trabalho e propor modificações no projeto que 
possam facilitar aspectos da produção no canteiro; 
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- Conhecimento dos condicionantes físicos da obra, como condições e topografia do terreno, 
construções vizinhas, limitações de acesso, normas de concessionárias de serviços 
públicos, código de obras e outros; 
- Conhecimento da disponibilidade e dos custos dos recursos; 
- Conhecimento da estratégia da obra, quais etapas chaves para medição e controle, quais os 
prazos e custos a serem cumpridos. 
A estratégia define o desenvolvimento da obra dentro dos objetivos da organização tendo como 
base a disponibilidade de recursos (mão-de-obra; equipamentos e materiais) e prevendo a 
ocorrência de fatores externos chuvas, inflação, comportamento do mercado, imposição do 
cliente e condições de pagamento. Para ASSUMPÇÃO (1988), a estratégia da obra não é 
definida pela programação, mas sim para a programação. 
2.4.2.2 Identificação das etapas, atividades e serviços necessários para a execução da 
obra 
Nesta fase deve-se identificar as principais etapas construtivas, as atividades e os serviços 
necessários para a concretização da obra. As atividades compreendem um conjunto de operações 
necessárias para executar uma parte específica da construção, podendo ser o próprio serviço. Os 
serviços são operações menores, envolvendo homens, materiais e equipamentos, que, por meio 
de um processo, executam um determinado trabalhado dentro da construção. (MAZIERO 1990; 
SCHMITT, 1992 e SCHMITT; HEINECK, 2001). 
De acordo com estas definições, considera-se o levantamento de alvenaria, como sendo uma 
atividade que engloba os serviços de: marcação de alvenaria, assentamento de blocos, execução 
de vergas e contravergas e encunhamento das alvenarias. 
Esta divisão deve ser feita de acordo com a estratégia de execução da obra, de modo que possam 
se estabelecidas as relações de dependência entre os serviços, de forma condizente ao que ocorre 
no canteiro (ASSUMPÇÃO, 1988). 
Exemplificando, num edifício com pavimento tipo, as atividades e serviços de cada pavimento 
devem ser considerados etapas da obra, pois definem uma seqüência tecnológica clara. Desta 
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forma, o levantamento da alvenaria deve ser considerado uma atividade do pavimento e não da 
obra sendo divido em levantamento de alvenarias pavimento. 01, levantamento de alvenaria 
pavimento. 02, e assim por diante. Para a programação de tempos e recursos para obtenção do 
custo distribuído ao longo da obra, é necessário que parcelamento da obra seja feito conforme 
exposto acima. No entanto, quando a programação se resume na elaboração de orçamentos por 
composições unitárias de serviços, não é necessária a definição dos períodos e locais de 
execução , nem a seqüência tecnológica dos serviços. 
A partir deste parcelamento deve ser estabelecida uma matriz única a ser utilizada na 
programação, de tal forma que os itens presentes no orçamento operacional devem ser os 
mesmos que irão constar no cronograma, promovendo uma coerência nas informações de custos, 
prazos e recursos. 
Com a utilização de uma matriz única é possível estabelecer um sistema de codificação que 
possibilite agrupar informações segundo diferentes critérios de seleção dando origem a relatórios 
com diferentes abordagens sobre o programação 
Esta técnica, conhecida por Work Breakdow Structure - WBS ou Estrutura Analítica do Projeto - 
EAP, estabelece critérios bem definidos para a divisão de atividades, identificação das etapas e 
serviços para o sistema de codificação. 
2.4.2.3 Definição do processo de trabalho 
A identificação de um processo de trabalho se dá pelo conhecimento da programação, tipologia e 
organização dos recursos envolvidos, resultando de cada processo, um nível de produtividade e 
custo correspondente (ASSUMPÇÃO, 1988). 
Exemplificando, o transporte de concreto, para a concretagem de uma laje, pode ser executado 
por diferentes processos de trabalho: utilizando bombas, gruas ou por giricas utilizando o 
elevador da obra. Embora o resultado final seja o mesmo, cada uma destas alternativas envolve 
equipes e equipamentos diferentes, exigem diferentes formas de organização do trabalho e 
resultam em produtividade e custos particulares. 
Deste fato, decorre que, sem a associação de um processo de trabalho a cada serviço, não é 
possível elaborar previsões de custos, prazos e recursos. 
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Os bancos de composições unitárias de serviços, comumente utilizados para elaboração de 
orçamentos operacionais e para a consulta de índices de produtividade contém algumas 
informações que sugerem processos de trabalho, na medida em que fornecem os tipos e os 
índices de utilização dos recursos necessários para a execução dos serviços cadastrados.  
Segundo ASSUMPÇÃO (1988), a definição inadequada dos processos de trabalho na 
programação é uma das principais causas para a ocorrência de desvios, pois podem ocorrer 
situações em que os processos de trabalho utilizados na obra sejam diferentes dos que foram 
adotados pela programação. 
2.4.2.4 Levantamento dos quantitativos de serviços 
É a etapa onde se define o quanto será feito de cada serviço, apropriados de acordo com as 
unidades usuais de medida, m2 de formas ou m3 de concreto, por exemplo. 
Este levantamento de quantidades deve ser feito tendo como base a matriz WBS, definida no 
parcelamento da obra, a qual deve ser utilizada para a programação de prazos, custos e recursos 
(ASSUMPÇÃO, 1988). 
Podem ocorrer situações em que, serviços de mesmos tipo, exijam o levantamento de 
quantitativos em separado, por exemplo: quando forem executados em locais e períodos 
diferentes. Se a matriz WBS estabelece a divisão por pavimentos não basta conhecer a área total 
de concreto da estrutura de um edifício, mas sim o volume de concreto correspondente a cada 
pavimento, pois estes volumes em separado é que irão definir as durações e os recursos 
necessários para a execução de cada uma das etapas de estrutura. 
2.4.2.5 Alocação de recursos (materiais, mão-de-obra e equipamentos) 
Conhecidos os serviços a serem executados, os processos de trabalho a serem empregados e os 
respectivos índices de produtividade e os quantitativos, deve-se nesta etapa alocar materiais, 
equipes de mão-de-obra e equipamentos para a estimativa das durações para cada serviço. 
Com o conhecimento dos quantitativos e produtividade, a alocação de recursos se dá pela 
disponibilidade de mão-de-obra, equipamentos e durações desejadas. Nesta manipulação de 
recursos e durações pode-se supor, dentro de certos limites, uma variação linear entre a 
proporção de recursos alocados e a duração correspondente. 
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Assim sendo, ao desejar que um mesmo volume de serviços seja executado na metade do tempo, 
implicará na duplicação da alocação de recursos. No entanto aumentos excessivos de recursos 
podem não ter a mesma proporcionalidade na redução das durações. 
Para CARVALHO (1998), a possibilidade de manipular recursos e durações é de fundamental 
importância para a otimização da programação, na medida em que esta etapa pode se repetir, na 
busca de um nivelamento satisfatório de recursos. 
2.4.2.6 Definição da seqüência tecnológica 
Definir a seqüência tecnológica significa determinar o que deve ser feito primeiro, o que pode 
ser feito em paralelo, quais atividades devem estar concluídas para que outras possam ser 
executadas, qual o tipo de dependência entre as atividades, quais as defazagens ideais entre o 
início e términos de atividades dependentes (ASSUMPÇÃO, 1988). 
A representação desta seqüência é feita geralmente por meio de técnicas de programação, 
(gráficos de barra, redes de precedência, técnicas de orçamentação, entre outros), propiciando a 
construção de modelos que representem o processo construtivo e que possibilitem avaliar o 
comportamento da obra em relação às suas variáveis de produção (custos, prazos e recursos). A 
construção dos modelos e a simulação da produção, geram informações na forma de orçamentos, 
cronograma, histogramas e gráficos, para serem utilizados pelos diferentes setores da empresa. 
Após a construção destes modelos pode-se simular situações de produção, gerando diferentes 
alternativas para análise. A qualidade destas informações está diretamente associada à 
capacidade de modelagem e de simulações das técnicas de programação e ao uso de informática 
no processo de programação. 
2.4.3 Informações geradas pela programação de obras 
As tabelas abaixo exemplificam os tipos de informações que podem ser geradas pelas técnicas de 
programação de obras. O grau de detalhamento e o fluxo de informações dependem da estrutura 
organizacional da empresa. 
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Tabela 2.2: Informações geradas pela programação. Fonte: ASSUMPÇÃO; (1988), P. 29 – 31 – 
Elaboração própria. 
INFORMAÇÕES GERADAS 
SETOR CUSTOS PRAZOS RECURSOS 
Financeiro Na forma de orçamentos 
globais, para que em con-
junto com dados sobre a 
evolução física da obra, 
possam ser elaborados os 
programas de desembolso 
e fluxo de caixa. 
Na forma de cronograma 
globais (físico). 
 
Gerencias Orçamentos globais, e 
histogramas de tempo x 
custo, para que, em con-
junto com os fluxos de 
caixas gerados pelo setor 
financeiro e com informa-
ções semelhantes de ou-
tras obras, sejam feitas as 
compatibilizações econô-
mico e financeiras da 
empresa. 
Na forma de cronograma 
físico global, para conheci-
mento dos prazos de 
conclusão das obras. 
Na forma de cronograma 
globais de mão-de-obra, 
de materiais e de 
equipamentos, para possi-
bilitar a avaliação do uso 
destes recursos com 
outras obras da empresa. 
Comercial Na forma de orçamento 
detalhado, para subsidiar 
as vendas ou elaboração 




Na forma de Curva ABC, 
para a definição de lotes 
econômicos para a 
compra de materiais. 
Na forma de relatórios 
que definem as datas 
marco para aluguel de 
equipamentos de longos 
prazos de entrega (eleva-
dores, compactadores), de 
forma a possibilitar a 
antecipação dos contratos 
de fornecimento. 
Em forma de cronogra-
mas de materiais, para 
possibilitar o desenvolvi-
mento de uma política de 
compras e estoque de ma-
teriais. 
Execução Na forma de orçamento 
detalhado, histogramas de 
tempo x custo de Curva 
ABC para norteamento de 
compras e controle de 
gastos. 
Na forma de cronogramas 
físicos detalhados, com 
destaque para atividades 
críticas e datas marco, 
para servirem como 
diretrizes para execução. 
Na forma de cronogramas 
detalhados de mão-de-
obra, de materiais e de uso 
de equipamentos, bem 
como na forma de histo-
gramas, para servirem 
como diretrizes de execução. 
 28 
Tabela 2.2 (continuação): Informações geradas pela programação de obras. 
INFORMAÇÕES GERADAS 
SETOR CUSTOS PRAZOS RECURSOS 
Controle Na forma de orçamento 
detalhado, histogramas de 
tempo x custo e Curva 
ABC, para estabeleci-
mento das bases para o 
controle. 
Na forma de cronogramas 
físicos detalhados, com 
destaque para atividades 
críticas e datas marco, 
para o estabelecimento 
das bases para o controle. 
Na forma de cronogramas 
detalhados de mão-de-
obra, de materiais e de uso 
de equipamentos, para o 
estabelecimento das bases 
para o controle. 
Pessoal   Na forma de cronogramas 
de mão-de-obra para pos-
sibilitar o desenvolvi-
mento de uma política de 
contratação de 
funcionários. 
2.4.4 Instrumentos de apoio a programação 
Neste item serão abordados alguns instrumentos de apoio a programação de obras, dentre eles 
podem-se destacar o WBS, Curva ABC e a Curva S. 
2.4.4.1 WBS (Work Breakdown Structure) 
WBS (Work Breakdown Structure), PBS (Project Breakdown Structure), ou mais 
especificamente EAP (Estrutura Analítica do Projeto) são as denominações comuns para esta 
técnica cujos conceitos foram desenvolvidos para a análise de empreendimentos na sua forma 
mais ampla, englobando as etapas de projeto e construção (MURGEL, 1981; ASSUMPÇÃO, 
1988 e ASSUMPÇÃO, 1996). 
A técnica estabelece regras para análise do empreendimento, dividindo-o por partes, etapas, 
fases, atividades ou serviços definindo uma estrutura analítica que é utilizada por todos os 
setores da empresa envolvidos em sua produção. Os critérios para divisão dependem do tipo de 
empreendimento, estrutura organizacional, níveis de decisão e de controle. 
Em programação de obras, o WBS pode ser utilizado como técnica para definir o parcelamento 
da obra em suas etapas, atividades e serviços. Este é o primeiro passo dado pelo planejador para 
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elaboração dos planos e programas. Pela análise, definem-se os custos, prazos e recursos para as 
partes em que o empreendimento foi dividido. (ASSUMPÇÃO, 1988 e ASSUMPÇÃO, 1996). 
2.4.4.2 Curva ABC 
Para ZACARELLI apud ASSUMPÇÃO (1988), a Curva ABC é um meio de ordenar itens pela 
sua importância relativa. Após a ordenação pela ordem de importância relativa pode-se definir as 
classes A, B. C de itens correspondentes a: 
Tabela 2.3: Grau de importância da Curva ABC. Fonte: ZACARELLI apud ASSUMPÇÃO (1988). 
Classe  Grau de Importância 
A Itens mais importantes que merecem um tratamento preferencial e que justificam 
procedimentos meticuloso e uma atenção bastantes grande por parte da administração. 
B Itens em situação intermediária entre as classes A e C. 
C Itens menos importantes que justificam pouca ou nenhuma atenção por parte da 
administração e procedimentos os mais expedidos possíveis. 
 
Segundo ZACARELLI apud ASSUMPÇÃO (1988), o critério de escolha dos pontos de divisão 
entre as classes para o setor industrial é sujeito apenas a ditames de bom senso. Costuma-se 
colocar na classe A uma pequena porcentagem de itens, na maioria dos casos menos que 20% 
dos itens. Na classe C, costuma-se colocar em torno de 50% dos itens. 
Na construção Civil, o critério utilizado tem sido o de priorização por custos, por meio da 
geração de Curvas ABC de serviços do orçamento, de insumos de mão-de-obra e material. 
Em construção civil pode-se utilizar percentuais diferentes, conforme os apresentados por 
ASSUMPÇÃO (1988). Nestes trabalho a Curva ABC dos serviços de orçamento de um edifício 
vertical de 22 pavimentos, com alto padrão de acabamento; os percentuais utilizados foram: 
- Classe A – cerca de 20 itens do orçamento representam aproximadamente 53% do custo 
total. 
- Classe B – cerca de 40 itens do orçamento representam aproximadamente 25% do custo 
total. 
- Classe C – cerca de 220 itens do orçamento representam os 22% representantes do custo 
total. 
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Segundo MARTINS apud MARCHESAN (2001), uma das grandes vantagens da Curva ABC 
frente a outras ferramentas de custos tradicionais, é que ela permite uma análise que não se 
restringe ao custo do produto, sua lucratividade ou não, sua continuidade ou não, mas permite 
que os processos que ocorrem dentro da empresa também sejam custeados.  
Embora esta técnica tenha sido desenvolvida para o setor produtivo industrial, sua aceitação e 
aplicação em programação de obras tem se intensificado, face as características do produto 
(obra), o qual envolve inúmeros itens de serviço e insumos, o que torna inviável uma sistemática 
de controle específica envolvendo todos estes itens (ASSUMPÇÃO, 1988). 
2.4.4.3 Curva S 
De acordo com HEINECK (1989) a Curva S é uma técnica que possibilita a modelagem de 
custos ou recursos em relação ao tempo, por meio de um gráfico cartesiano, em que o eixo x 
representa o progresso do projeto (obra) e o eixo y, o consumo acumulado de recursos, ou o 
custo acumulado  
Esta técnica pode ser utilizada tanto para retratar o progresso de uma única atividade, como para 
representar o progresso ou performance de todo o empreendimento (BARRAZA et al., 2000). 
A Curva S indica o total de recursos ou desembolso, necessários para a concretização de todo o 
empreendimento, adequando a obra à uma programação de pagamento e ou recebimento com o 
intuito de obter fluxos de caixas mais apropriados (BARRAZA et al., 2000). 
ASSUMPÇÃO (1988) afirma que no canteiro a Curva S é capaz de identificar a necessidade de 
ajustar a velocidade da obra e também permite ao engenheiro residente precaver-se nos períodos 
onde possam ocorrer imprevistos como chuvas e falta de recursos. 
Além de importante ferramenta de programação e controle, a Curva S é capaz de sintetizar 
informações com qualidade, sendo muitas vezes utilizada como instrumento de comunicação 
devido a sua facilidade de compreensão (ASSUMPÇÃO, 1988 e BARRAZA et al., 2000).  
2.5 TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 
O conhecimento das atividades que compõem a obra e suas respectivas durações, em função do 
número de equipes, representam a base de dados para a aplicação das técnica de programação de 
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obras. Dentre as técnicas mais conhecidas pode-se destacar o gráfico de barras ou diagrama de 
Gantt, redes PERT/CPM e linha de balanço. 
Por meio da análise de cada uma das técnicas verificou-se que nenhuma delas é completa, a 
ponto de representar, individualmente, um eficiente instrumento de programação de obras. 
Entretanto, o uso conjunto destas técnicas e o emprego de computadores podem melhorar a 
eficácia tanto da programação como o do controle (SCHMITT, 1992). 
Nos itens seguintes serão abordados os conceitos que envolvem cada técnica de programação e 
com destaque para a técnica de linha de balanço, uma vez que esta corresponde a ferramenta 
utilizada no desenvolvimento da pesquisa. 
2.5.1 Gráfico de barras ou diagrama de Gantt 
Este método foi desenvolvido pelo engenheiro industrial norte americano Henrry L. Gantt em 
1913 e aplicado na área militar durante a primeira guerra mundial (ICHIHARA, 1998 e SÃO 
THIAGO; SOARES, 1999). 
Gantt criou este método visando a produção fabril, porém, na década de 30, a construção civil 
passou a utilizá-la como ferramenta do processo de planejamento de obras, (SÃO THIAGO; 
SOARES ,1999). 
Pode-se descrever esta técnica como um gráfico de barras horizontais, onde cada barra 
representa uma atividade do projeto. Na direção horizontal encontram-se as durações em escala 
de tempo e na direção vertical encontram-se as atividades. 
Segundo SCHMITT (1992), as etapas para o uso do diagrama de Gantt correspondem à: 
- definir a estrutura da programação - por meio da análise de projeto e definir as atividades 
que irão ocorrer na obra; 
- definir a equipe básica para as atividades - número de equipes a serem utilizadas e as 
durações correspondentes; 
- definir a seqüência das atividades - indicar para cada atividade as respectivas atividades 
sucessoras; 
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- construir o gráfico de barras. 
Segundo MURGEL (1981), ASSUMPÇÃO (1988), SCHMITT (1992), CHEHAYEB; 
ABOURIZK (1998) e SÃO THIAGO; SOARES (1999), esta técnica é amplamente conhecida e 
utilizada. Estes autores afirmam também que sua utilização tem como vantagem a clareza, a 
simplicidade e o poder de comunicação, sendo de fácil compreensão, mesmo por aqueles que 
tiveram pouco contato com a técnica. 
Por estas vantagens esta técnica tem sido utilizada para expor os resultados obtidos por meio de 
outras técnicas de programação de obra. O uso conjunto com técnica de rede, por exemplo, 
possibilita a obtenção de diagramas de barra de primeiras e últimas datas aos quais, associando-
se aos recursos, possibilitam a obtenção de histogramas, que correspondem a mecanismos para 
nivelamento e otimização de recursos (MURGEL, 1981 e ASSUMPÇÃO, 1988). 
ASSUMPÇÃO (1988), ressalta que o gráfico de barras com seu poder de comunicação 
representa também uma interessante ferramenta de acompanhamento e controle, na medida em 
que pode-se representar também por meio de barras, o desenvolvimento real da obra, comparado 
com o programado. 
A maior desvantagem desta técnica corresponde ao fato de não apresentar uma definição clara 
das relações de dependência entre as diversas atividades. Nos projetos longos este tipo de 
representação pode se tornar confuso, devido à falta de clareza na visualização dos inter-
relacionamentos das atividades e na visão geral do projeto. Por este motivo verifica-se uma 
dificuldade na utilização deste método como instrumento de simulação com uso de 
computadores (ASSUMPÇÃO, 1988; SCHMITT,1992; ICHIHARA, 1998 e CHEHAYEB; 
ABOURIZK, 1998). 
O diagrama de Gantt é falho no aspecto gerencial, visto que este método não é capaz de 
informar, com eficiência, quais atividades devem ser realizadas no caso de ocorrerem atrasos na 
obra (SÃO THIAGO; SOARES, 1999). 
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2.5.2 Redes PERT/CPM/PDM 
Neste item serão discutidos os conceitos que envolvem as redes como meio de programação das 
atividades de produção, porém será dada uma ênfase maior para as redes PERT e CPM uma vez 
que estas são amplamente utilizadas na indústria da construção civil. 
2.5.2.1 Histórico 
O método PERT (Program Evoluation and Review Technique) mais conhecido como técnica de 
avaliação e controle de programas surgiu por volta de 1957 e foi desenvolvido pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como ferramenta de programação para a 
construção de um míssil do projeto POLARIS (SÃO THIAGO; SOARES, 1999). 
Este projeto envolveu 250 empreiteiros, 9000 subempreiteiros e a fabricação de 70.000 
componentes, sendo que, muitos destes componentes nunca tinham sido produzidos em série. O 
prazo inicial de 5 anos foi reduzido para 3 anos. Por não haver experiência anterior quanto aos 
prazos de fabricação, cada fabricante indicou os prazos máximo, normal e mínimo que achavam 
factíveis, para a produção de cada peça (SCHMITT, 1992 e SÃO THIAGO; SOARES, 1999). 
Já o CPM (Critical Path Method) ou método do caminho crítico foi criado também em 1957 pela 
Cia. E. U. DuPont, assessorada pela Remington Rand Division da Sperry Rand Corporation, com 
o objetivo de aprimorar a programação de projetos ligados a fabricação de produtos químicos. A 
empresa utilizou seu banco de dados para determinar a duração de atividades semelhantes, o que 
possibilitou a criação de uma rede com uma única determinação do prazo de duração para cada 
atividade (SHMITT; 1992; ICHIHARA, 1998 e SÃO THIAGO; SOARES, 1999). 
As técnicas de representação PERT e CPM são conhecidas como métodos americanos de 
programação por rede. Porém em 1964, o professor Bernard Roy, da Universidade de Sorbonne, 
desenvolveu o método francês para este tipo de programação, o PDM (Precedence Diagram 
Method), ou mais conhecido também por Rede Neopert ou diagrama de precedência. Esta 
técnica nasceu com a da idéia de simplificar o CPM, tendo como objetivo a determinação das 
durações das atividades produtivas utilizando índices probabilísticos ou determinísticos 
(ICHIHARA, 1998 e SÃO THIAGO; SOARES, 1999). 
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2.5.2.2 Diferença entre PERT e CPM 
O PERT e o CPM geralmente é confundido como uma técnica de programação única, uma vez 
que ambos os processos envolvem muitas atividades encadeadas, porém, a diferença 
fundamental está na definição do tempo de duração das atividades. 
BARRAZA; et al. (2000) e LU; ABOURIZK (2000 ), afirmam que no PERT, a base de cálculo é 
toda probabilística tendo como referência estimativas de tempo para as atividades, já para o CPM 
os tempos são exatos, baseados na experiência profissional do engenheiro diretamente ligado a 
produção. 
De qualquer forma, existe a possibilidade de verificar, com ambas as técnicas, o que ocorrerá 
com a programação como um todo quando uma atividade sofrer eventual atraso 
2.5.2.3 Vantagens da aplicação do PERT e CPM 
• Possibilita a visualização e análise de toda a seqüência e interferências entre as atividades, 
• Possibilita a análise e a indicação de medidas corretivas, 
• Possibilita a criação de histogramas de alocação de recursos e consequentemente de suas 
otimizações por meio de nivelamento, 
• Possibilita a previsão dos custos, partindo-se do preço global e deduzindo-se os preços 
unitários, 
• Possibilita a elaboração de cronogramas financeiros e fluxos de caixa reais, fugindo ao 
tradicional fluxo linear, 
• Possibilita o estabelecimento de datas-macro intermediárias, 
• Possibilita a avaliação do inter-relacionamento e das dependências entre tarefas com linhas 
de ações diferentes, 
• Estabelece um caminho crítico, ou seja, a seqüência de tarefas que definem a duração do 
projeto, 
• Flexibiliza e dinamiza o sistema gerencial. 
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Resumindo, estas técnicas de programação são utilizadas como base para a elaboração de 
orçamentos e nivelamento dos recursos e constituem–se elementos permanentes de cotejo entre o 
andamento real da obra e o programado no que diz respeito aos parâmetros tempo, custos e 
recursos. (CHEHAYEB; ABOURIZK, 1998; LU; ABOURIZK, 2000 e BARRAZA et al., 2000). 
2.5.2.4 Desvantagens da aplicação do PERT e CPM 
Segundo MURGEL (1981), a utilização das técnicas PERT e CPM com nível de detalhamento 
elevado das atividades a serem programadas, traz algumas desvantagens entre as quais pode-se 
destacar: 
- A rede resultante é muito grande, dificultando a leitura devido ao grande número de 
atividades e de inter-relacionamentos; 
- Os tempos resultantes para execução de algumas atividades são considerados pequenos em 
conseqüência disto, verifica-se a necessidade de um acompanhamento e controle do 
andamento destas atividades de pequenas durações, praticamente impossibilitando, ou 
tornando ineficiente a ação. 
Em contrapartida, este autor afirma que o uso do computador é capaz de eliminar praticamente 
estas desvantagens, já que a velocidade de processamento e portanto a rapidez na geração de 
informações geradas por ele permitiria o controle no menor nível de tarefas executivas. 
As diretrizes válidas para outras técnicas de programação também devem ser seguidas na 
aplicação do PERT e CPM. MURGEL (1981) destaca que: 
- A periodicidade de controle que será aplicada à obra deve ser conhecida para que se 
estabeleça uma correspondência entre esta periodicidade e o tempo real de execução das 
atividades, 
- As tarefas semelhantes devem estar aglutinadas, dando origem a atividades maiores. 
Este autor afirma que os resultados obtidos com a aplicação do PERT e CPM são: 
- Continuidade da aferição dos processos produtivos, 
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- Possibilidade de recuperação de eventuais atrasos das atividades, diminuindo o número de 
reprogramações, 
- Possibilidade de acompanhar a programação da obra e não adaptar-se à obra toda vez que 
houver atraso. 
2.5.2.5 Caminho crítico e os tipos de dependências 
A importância dada ao caminho crítico em programação de outros setores da indústria leva 
alguns engenheiros a preocuparem-se exageradamente com ele. Porém na construção civil, esta 
importância é relativa ou quase inexistente (MURGEL, 1981). 
Isto ocorre porque numa obra existem tantos fatores - clima, fornecimento de materiais perda de 
qualidade e desempenho - que afetam o processo produtivo, que o caminho crítico traçado flutua 
na programação dia à dia. Por exemplo numa situação em que o caminho crítico passa pela 
estrutura e com folga nas alvenarias, um atraso no fornecimento de blocos pode tornar a 
alvenaria critica. Esse tipo de situação é muito comum na construção civil. 
MACEDO (1981), acrescenta que no canteiro as diferentes operações nem sempre são 
executadas na seqüência exata em que estão previstas na rede, principalmente em se tratando de 
empreendimentos onde existem inúmeras tarefas a serem executadas. Assim, o caminho crítico 
varia e aquele inicial fornecido pelo estudo da rede, não deve ser considerado tão crítico a ponto 
de ponderar as demais atividades como menos importantes. 
É comum que atividades consideradas seqüenciais na programação possam ser executadas em 
paralelo. Esta alternativa é muito utilizada pelos engenheiros de obras para recuperarem ou 
ganharem prazos na execução, porém isto cria dificuldades na elaboração da programação e do 
controle das atividades (RUSSEL; WONG, 1993 e SHAKED; WARSZAWSKI, 1995). 
Nas redes PERT e CPM é possível representar esta situação se for induzida uma atividade espera 
ou uma defasagem entre os inícios de duas atividades e ou entre finais, o que facilita muito a 
programação, principalmente quando se trata de obras lineares (RUSSEL; WONG 1993). 
Verificam-se os seguintes tipos dependências entre os serviços (RUSSEL; WONG, 1993; 
SHAKED; WARSZAWSKI, 1995; ASSUMPÇÃO, 1996; COELHO, 1998; PRADO, 1998 e 
LU; ABOURIZK, 2000): 
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a) Término– Início: Programa um serviço para iniciar imediatamente após o término de seu 
serviço antecessor. 
b) Término – Início + Dias: Programa um serviço para iniciar após um intervalo de tempo 
definido pelo engenheiro e contado a partir do término do serviço antecessor. 
c) Início – Início: relaciona dois serviços pelas suas datas de início. Assim como no exemplo 
anterior é possível configurar um intervalo de tempo na dependência. É comum utilizar este 
tipo de ligação para indicar que dois serviços devem iniciar juntos (para este caso o intervalo 
é nulo). 
d) Término – Término: relaciona dois serviços pelas datas de término. Idem aos anteriores 
quanto o intervalo de tempo. Usado geralmente para indicar que dois serviços devem 
terminar juntos. 
e) Início – Término: relaciona o serviço sucessor para terminar após o início do seu serviço 
antecessor. Esta dependência é usada com freqüência quando pretende-se descobrir a data de 
início do projeto a partir de sua data de término. É uma programação de trás para a frente. 
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2.5.2.6 PERT e CPM x diagrama de Gantt 
As técnicas PERT e CPM demonstram por meio de um diagrama de precedência em forma de 
rede, as relações de dependência existentes entre os diversos serviços, a ordem e o tempo de 
execução estimados para os mesmos. Por sua vez, o diagrama de Gantt representa simplesmente 
o andamento e duração dos serviços no tempo. Isoladamente, ambas as ferramentas costumam 
apresentar-se deficientes no tocante a visualização de todo o processo (FERNADEZ; HEINECK, 
1996). 
O grande inconveniente do diagrama de Gantt conforme abordado anteriormente é a dificuldade 
de caracterizar as relações de dependência entre os serviços de maneira clara. Já as redes PERT e 
CPM mostram essas relações sem, no entanto, expor em escala de tempo a duração das 
atividades, dificultando assim a leitura analógica do andamento da programação (FERNADEZ; 
HEINECK, 1996). 
O uso associado destas duas técnicas constituí uma ferramenta poderosa para a programação, 
fornecendo ao engenheiro informações para o processo de tomada de decisão, uma vez que uma 
é capaz de suprir as necessidades e defeitos da outra 
2.6 LINHA DE BALANÇO 
2.6.1 Definição de projetos repetitivos 
Os projetos de construções lineares podem ser definidos como aqueles que envolvem muitas 
tarefas repetitivas. Neste caso se enquadram os edifícios de múltiplos pavimentos, conjuntos 
habitacionais, túneis, estradas, obras de redes de água ou esgoto, entre outros (SCHMITT,1992; 
MATTILA; ABRAHAM, 1998, MENDES JR.; HEINECK, 1988 e MENDES JR., 1999). 
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Os projetos repetitivos são constituídos por unidades básicas, as quais devem ser repetidas até 
sua conclusão. Para a determinação da unidade básica, o projeto deve ser dividido em seções que 
representam um conjunto de operações ou tarefas que são repetidas ao longo do projeto 
(MAZIERO, 1990 e MATTILA; ABRAHAM, 1998). 
Segundo LUSMSDEN apud MAZIERO (1990), a unidade representativa pode ser obtida por 
meio de uma média ponderada entre o número de unidades de uma seção e a carga de trabalho 
que esta seção encerra. Na ponderação, tem maior peso a unidade que ocorre em maior 
freqüência e/ ou possui maior carga de trabalho.  
Porém MENDES JR. (1999) e MATTILA; ABRAHAM (1998) afirmam que a determinação da 
unidade básica depende da dimensão do problema. Isto porque a programação pode se tornar 
minuciosa ao considerar como unidade de repetição a menor unidade repetitiva. 
Por exemplo, na construção de conjunto habitacional de casas, a unidade pode ser uma casa, ou 
uma quadra de casas. Num conjunto habitacional de edifícios a seção é um bloco ou um 
pavimento. Já para um edifício único, a unidade de repetição pode ser o pavimento. 
Após a determinação das unidades básicas, passa-se a um desmembramento em uma seqüência 
de processos que serão repetidos em cada unidade; que no caso de um edifício de múltiplos 
pavimentos podem incluir: levantamento da estrutura, revestimento das paredes, colocação de 
portas, pintura e outros. 
2.6.2 Histórico da linha de balanço 
Segundo ICHIHARA (1998), o método da Linha de Balanço é um dos métodos mais conhecidos 
entre os pesquisadores para a programação de projetos lineares. Sua origem é derivada da 
indústria da manufatura e foi posteriormente desenvolvida pelo U.S. Navy Departament nos anos 
50, com o objetivo de atingir ou avaliar a taxa de fluxo de produtos acabados em uma linha de 
produção (AL SARRAJ apud ICHIHARA, 1998). 
Após o término da segunda guerra mundial esta técnica foi adaptada para a indústria da 
construção civil com o objetivo de programar a construção de conjuntos habitacionais, 
principalmente na Europa onde havia necessidade de agilizar a construção de moradias nas 
cidades devastadas pela guerra. Os autores CHEHAYEB; ABOURIZK (1998); SÃO THIAGO; 
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SOARES, (1999) e HEGAZY; WASSEF, (2001) destacam que na década de 60 este método 
sofreu um processo de modernização afim de atender as necessidades do setor. 
No Brasil, a técnica foi utilizada também no planejamento de conjunto habitacionais populares 
nas décadas de 70 e 80. Atualmente, os esforços de pesquisa estão direcionados para a utilização 
da Linha de Balanço na programação de edifícios altos (VARGAS; MENDES JR., 1999). 
2.6.3 Definição da técnica de linha de balanço 
A Linha de Balanço é um método de programação essencialmente gráfico (Figura 2.5). As 
atividades são representadas num diagrama de espaço/ tempo onde, no eixo vertical se 
encontram as unidades de repetição e no horizontal o tempo (JOHNSTON apud MATTILA; 
ABRAHAM, 1998). 
ALVES et al (1996) e COELHO; VARGAS (1996), afirmam que a Linha de Balanço é uma 
ferramenta poderosa na programação de obras, capaz de fornecer um relatório visual 
fundamental para o gerenciamento de empreendimentos. O gráfico mostra quem (recursos 
alocados) faz o que (atividade), quando (duração, início e término) e onde (pavimento).  
Figura 2.5: Definição da linha de balanço, VARGAS; MENDES JR. (1999). 
De acordo com SCOMAZZON et al. (1985), a inclinação das linhas resultantes determinarão o 
ritmo a ser imposto às atividades de forma a possibilitar a conclusão de toda a obra dentro de um 
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prazo pré-estabelecido. A figura a seguir mostra os casos em que o ritmo (taxa de execução ou 
razão de construção) é constante (linear) e caso onde o ritmo é variável (não linear).  
Figura 2.6: Ritmos das atividades 
Muitos autores afirmam que a linha de balanço é uma ferramenta prática para o gerenciamento 
de empreendimentos de natureza repetitiva, constituindo num instrumento dinâmico, e capaz de 
destacar graficamente as informações que podem passar desapercebidas quando analisadas em 
grande volume. 
MACEDO (1981) complementa que, embora não tenha como objetivo principal, esta técnica 
pode otimizar a execução do projeto, pois trata-se de uma ferramenta capaz de processar as 
informações de forma racional e sumária, o que contribui para a identificação de eventuais focos 
de perturbação no andamento da obra. 
2.6.4 Vantagens e desvantagens da linha de balanço 
As técnicas de redes mostram-se ineficientes ao serem aplicadas em obras caracterizadas pela 
execução de uma série de atividades repetitivas, pois não contam com a própria simplificação 
advinda da repetitividade das unidades. É por este motivo que muitos autores sugerem a 
aplicação da técnica de linha de balanço para a programação de obras lineares, (MACEDO, 
1981; SCOMAZZON et al., 1985; MAZIERO, 1990; MATTILA; ABRAHAM, 1998 e 
HEGAZY; WASSEF 2001). 
A grande vantagem da utilização da técnica de linha de balanço corresponde ao tratamento 
gráfico por permitir uma agilidade muito grande no manuseio das informações constituindo uma 
forte ferramenta de comunicação dentro do canteiro. Porém apresenta grandes dificuldades no 
tratamento de simulações de condições de suporte ou de alternativas de cursos de ação. Sua 
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aplicação deve ser considerada para ciclos de produção estáveis, quando o sistema de 
programação têm suas análises de risco suportadas por outras técnicas (SILVA; GUELPA, 1993 
e SCHMITT; HEINECK 2001). 
Contrapondo as idéias apresentadas por SCHMITT; HEINECK (2001) e ASSUMPÇÃO; 
FUGAZZA (1996), afirmam que as simulações, apresentam dificuldades quando existe a 
necessidade de gerar informações mais detalhadas para os níveis de produção. Os autores 
defendem a utilização da técnica para o planejamento estratégico e não para gerar informações 
aos níveis operacionais. 
Para ALVES et al. (1996), a linha de balanço é capaz de simular centenas de dependências entre 
atividades de diferentes pavimentos, o que torna a rede de precedências global de um edifício 
menos complexa e a análise de alternativas de programação e reprogramação mais prática, 
flexível e eficiente. 
Com respeito às limitações, verifica-se que aplicação da técnica de linha de balanço está restrita 
às obras repetitivas, quando a produção das unidades é linear, e ocorre num ritmo ao longo do 
tempo. Devido a natureza aleatória dos processos de construção, a hipótese de ritmos de 
produção constantes pode ser errada (HALPIN apud MENDES JR., 1999). As técnicas analíticas 
e de simulação podem ser utilizadas para contornar este problema (LUTZ apud MENDES JR., 
1999). 
Outra limitação da linha de balanço corresponde a adequação para sua utilização em 
computadores (ASSUMPÇÃO, 1996 e LUTZ apud MENDES JR.,1999) uma vez que os 
diversos modelos computacionais propostos impõem algum tipo de limitação no uso da 
metodologia.  
ALVES et al. (1996) ressalta como entraves para a aplicação da técnica as questões como: 
- Variabilidade acentuada das durações das atividades e do tamanho das equipes devido à 
falta de padronização dos serviços e de uniformidade de projetos. Por conta dessa 
variabilidade, a definição das durações e tamanho de equipes se torna subjetiva, 
- Projetos que não levam em conta aspectos de construtibilidade que facilitaria a 
programação de obra, 
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- Inadequação dos programas de orçamentos e controle de obras com a realidade do canteiro 
e com a metodologia da Linha de Balanço. 
Para concluir a Tabela 2.4 apresenta os pontos positivos e negativos da técnica da linha de 
balanço: 
Tabela 2.4: Avaliação do Método da Linha de Balanço. Fonte: SILVA; GUELPA (1993) 
adaptada. 
Critérios Pontos Positivos Pontos Negativos 
Aplicabilidade Etapas de produção. Etapas de desenvolvimento de 
projeto. 
Abrangência Situações repetitivas. Situações não- deterministicas ou 
não repetitivas. 
Implementação Simples, requer apenas o preparo 
do ciclo de produção. 
 
Atualização Requer somente o controle da 
produção acumulada. 
Requer a atualização dos gráfi-
cos. 
Flexibilidade Alocação de recursos. Requer ciclos de produção fixos, 
alterações nos métodos de execução 
implicam na re-elaboração do con-
junto de desenhos. 
Custo Dados processados de forma sim-
ples, baixo custo operacional. 




Orientação para o tempo de 
execução das frentes de produ-
ção. 
 




Ressalta frentes de produção com 
desempenho problemático. 
 
2.6.5 Aplicação e cálculo da linha de balanço 
2.6.5.1 Os passos para aplicação 
De acordo com MENDES JR. (1999), os passos para a aplicação da linha de balanço estão 
diretamente relacionados com a de tomada de decisões táticas ou operacionais que originam os 
principais fatores intervenientes na programação da construção.  
Assim como em outros métodos de programação de obra baseados na produtividade, a linha de 
balanço exige o conhecimento da quantidade de serviço a executar e a produtividade da equipe, 
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uma vez que estas informações são necessárias para obter a demanda de mão-de-obra para 
executar cada tarefa. 
SCOMAZZON et al. (1985); MAZIERO (1990); SCHMITT (1992); LOSSO; ARAÚJO (1996) 
e MENDES JR. (1999), resumem a aplicação da linha de balanço nos seguintes passos: 
(1) Determinação das atividades envolvidas na execução de uma unidade básica e das relações 
de dependências entre as mesmas. 
(2) Construção da rede considerando as possibilidades de agregação entre as atividades. 
(3) Com a rede logicamente estabelecida, estipulam-se a equipe e a duração necessária para a 
execução de cada atividade. Calcula-se por meio do caminho crítico, o tempo total necessário 
para a execução da unidade básica. 
(4) De posse dos parâmetros iniciais (equipe, atividades críticas e tempo de execução da unidade 
básica) calcula-se o ritmo a ser imposto ao deslocamento das equipes ao longo das diversas 
unidades que compõe o canteiro de obras, observando-se a não interferência entre as 
atividades e o cumprimento do prazo previsto. 
(5) Escolhem-se as escalas adequadas e, num gráfico, plotam-se as retas representativas do 
desenvolvimento das atividades ao longo do tempo; sendo que este gráfico é capaz de 
informar a movimentação das equipes ao longo do canteiro da obra. 
2.6.5.2 Estratégia da linha de balaço 
Antes de adotar a linha de balanço, deve-se definir como a obra será realizada, ou seja qual a 
melhor estratégia de execução dentro do canteiro. 
Segundo MAZIERO (1990) e SCHMITT (1992), esta decisão baseia-se em vários fatores como: 
fatores construtivos, definição da unidade base, disponibilidade financeira, conveniência de 
financiamentos, facilidade de venda, lay-out do canteiro e facilidade de aplicação do método da 
linha de balanço. 
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No planejamento de edifícios altos, o ataque à obra é feito do primeiro ao último pavimento para 
algumas operações e do último ao primeiro pavimento para outras como é visto na Figura 2.7.  
Figura 2.7: Visualização da direção de ataque das frentes de serviço, HEINECK (1996). 
No caso de edifícios altos deve-se, além de identificar as atividades necessárias para a execução 
da unidade base, caracterizar aquelas que não se repetem no desenvolvimento de cada 
pavimento. Estas podem ser dividas em seis sistemas físicos de acordo com a Figura 2.8 como as 
fundações, subsolo (garagens, maquinarias, central de instalações); o térreo, os pavimentos não 
tipos (garagem, play ground, salão para eventos sociais); as obras de cobertura (caixa d’água, 












Figura 2.8: Sistematização funcional geral dos edifícios dotados de pavimentos tipo. 
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Na Figura 2.9 observa-se que é possibilidade de incluir no desenho da linha de balanço as 
atividades não repetitivas.  
Figura 2.9: Representação das atividades não repetitivas na linha de balanço, HEINECK (1996). 
MAZIERO (1990) complementa que, para obras de unidades pequenas como casas, o ataque às 
unidades é realizado a critério do coordenador da obra, obedecendo características geográficas, 
deslocamentos, acessos e condições de comercialização. Já para a construção de blocos de 
edifícios residenciais, o ataque aos blocos pode não ser o mesmo critério utilizado para casas. 
Para o ataque ao bloco pode-se considerar a execução da estrutura como determinante da 
estratégia de ataque, pois uma operação de estrutura não pode ser repetida até que todo o ciclo 
esteja concluído. Por exemplo, na construção de um bloco de edifício, quando a equipe 
responsável pela execução das formas não conclui esta operação no pavimento de determinado 
bloco, esta tem que esperar a execução das ferragens, concretagem, folga após a concretagem e a 
execução da laje para atacar o próximo pavimento deste mesmo bloco. Para evitar a ociosidade 
das equipes de formas sugere-se a necessidade de atacar pelo menos um número de blocos 
mínimo. 
De acordo com MAZIERO (1990) o número de Blocos a serem atacados é determinado pela 
equação: 
nb= R*te            (eq. 1) 
Sendo: 
nb = número de blocos que devem ser atacados; 
R = ritmo de trabalho ( unidades/dia); 
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te = duração do serviço estrutura. 
É necessário verificar que o “nb“ não pode ser maior que o número total de blocos do projeto. 
Caso isto ocorra, é necessário modificar o tamanho das equipes de modo a resultar em durações 
menores, com um ritmo menor. 
Outra consideração a analisar é o aumento do número de oficiais das equipes responsáveis pelos 
serviços determinantes da estratégia de ataque, de modo que estes serviços tenham durações 
menores, diminuindo “te“. 
2.6.5.3 Roteiro de cálculo da linha de balanço 
Muitos trabalhos demostram o roteiro para o cálculo da linha de balanço, dentre eles podem-se 
destacar: O’BRIEN (1975); SCOMAZZON; et al. (1985); MAZIERO (1990); SCHMITT 
(1992); MENDES JR. (1994); ALVES; et al. (1996); LOSSO; ARAÚJO (1996); COELHO 
(1998); MENDES JR.; HEINECK (1998); VARGAS; MENDES JR. (1999); MENDES JR. 
(1999) e HEGAZY; WASSEF (2001). 
De posse de todas as informações necessárias para sua aplicação conforme abordado no item 
2.6.5.1, deve-se determinar as variáveis abaixo descritas e calcular os ritmo das atividades: 
a) Unidade de repetição: a determinação da unidade de repetição é uma decisão estratégica que 
depende de vários fatores tais como: tipo de obra; tipo de tecnologia a ser empregada; 
disponibilidade de mão-de-obra e equipamentos e possibilidade de agregar atividades afins. 
O número total de repetição é representado pela letra (n). 
b) Duração Total (DT): a duração total do empreendimento pode ser uma imposição política, 
comercial ou técnica. 
c) Tempo de mobilização (tm): é o tempo necessário para executar os serviços preliminares não 
repetitivos, tais como: fundações, pilotis e térreo. 
d) Tempo de base (tb): é o tempo necessário para a execução de uma unidade de repetição. 
e) Tempo de ritmo (tr): é o tempo necessário para a execução de todas as unidades de repetição 
(menos a primeira). 
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f) Ritmo (R): é a taxa de produção ou razão de execução definido em número de unidade por 
tempo ou tempo necessário para cada unidade de repetição. 
g) Tempo para imprevistos (k): numa obra real é necessário considerar tempos para absorção de 
atrasos como por exemplo: chuvas, baixa produtividade e esperas por materiais. Esses 
tempos podem ser considerados diretamente no tempo de base ou acrescentados na duração 
total. 
A Figura 2.10 ilustra as fórmulas e as variáveis para aplicação dos conceitos da linha de balanço.  
Figura 2.10: Demonstração do cálculo dos ritmos, HEINECK (1996). 
Nas Figuras 2.11 e 2.12 pode-se visualizar o efeito da adoção de números de equipes diferentes 
no ritmo de execução. A declividade da reta indica o maior ou menor ritmo com que a atividade 
será executada. Se as retas forem paralelas significa que todas as atividades tem o mesmo ritmo. 
Ritmos diferentes provocarão esperas entre atividades em seqüência.  
Figura 2.11: Declividade da linha de balanço em função dos ritmos adotados. 
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Figura 2.12: Identificação das esperas na linha de balanço, HEINECK (1996). 
MATTILA; ABRAHAM (1998); HEINECK (1996) e HEGAZY; WASSEF (2001), afirmam que 
a continuidade dos serviços é uma condição ideal para a técnica de linha de balanço, sendo assim 
desejável manter os trabalhos de forma contínua com a redução dos tempos de espera. O objetivo 
é minimizar os efeitos negativos das interrupções (desmobilização, limpeza, preparo de 
superfícies, conservação de equipamentos, armazenagem de materiais) e maximizar os efeitos 
benéficos da continuidade (redução de custos e efeito aprendizagem). 
2.6.5.4 Balanceamento das atividades 
O balanceamento tem como objetivo executar todas as atividades de maneira continua sem 
interferências. A simulação das linhas de produção poderá acarretar interferências de algumas 
atividades em outras; desta forma uma análise destas interferências e de todo o conjunto de 
processos se faz necessária MENDES JR. (1999). 
A seguir serão verificados alguns exemplos para o balanceamento de atividades aplicando a 
técnica da linha de balanço. 
Na Figura 2.13 verifica-se o gráfico e a fórmula desenvolvida para o cálculo do ponto de 
balanceamento entre duas atividades genéricas. Sendo: 
D1 – Duração total da atividade 1 (antecessora); 
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D2 – Duração total da atividade 2; 
te – tempo de espera (folga); 
tb – tempo de base da atividade (tb1 e tb2); 
X – número de dias a ser acrescentado na relação de precedência das atividades. 
Com a aplicação da equação obtêm-se o valor X que expressa a diferença de tempo (em dias) 
entre o início da atividade 1 e o início da atividade 2, condicionando a precedência entre as 
atividades.  
Figura 2.13: Gráfico e fórmula para o balanceamento entre atividades, VARGAS; MENDES JR. (1999). 
Para VARGAS; MENDES JR. (1999), o cálculo do ponto de balanceamento pode ser resumido 
nos três casos ilustrados nas Figuras2.14/ 2.15, Figura 2.16 e Figura 2.17. Em todos os casos o 
tempo de espera é definido pelo engenheiro. No entanto, para os casos a seguir são explorados o 
tempo de espera igual a zero. 
1o caso: Ponto de balanceamento igual ao tempo de base da atividade1 para redes de 
precedências com obrigações horizontais. 
- Para atividades com ritmos iguais. 
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Figura 2.14: Balanceamento entre as atividades com tempo de espera igual a zero e ritmos iguais, 
VARGAS; MENDES JR. (1999). 
- Para ritmo da atividade 1 maior que ritmo da atividade 2.  
Figura 2.15: Balanceamento entre as atividades com tempo de espera igual a zero e ritmo da 
atividade 1 maior que 2, VARGA; MENDES JR. (1999). 
2o caso: Ponto de balanceamento determinado pela fórmula geral para redes de precedências com 
obrigações horizontais para ritmo da atividade 1 menor que ritmo da atividade 2. 
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Figura 2.16: Balanceamento entre as atividades com tempo de espera igual a zero e ritmo da 
atividade 1 menor que 2, VARGAS; MENDES JR. (1999). 
3o caso: Ponto de balanceamento igual a duração da atividade 1 para redes de precedência com 
obrigações horizontais e/ou verticais com direção igual ou diferente.  
Figura 2.17: Balanceamento entre as atividades com tempo de espera igual e obrigações das 
atividades iguais ou diferentes, VARGAS; MENDES JR. (1999). 
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2.6.6 Aplicação da técnica de linha de balanço utilizando software de 
gerenciamento de obras 
De acordo com ASSUMPÇÃO (1996) e MENDES JR. (1996); não existe em nosso país um 
software desenvolvido especificamente para a técnica de linha de balanço. O autor comenta 
ainda que esta condição restringe seu uso principalmente por dificultar as simulações com 
recursos associados às atividades. 
No entanto, alguns trabalhos acadêmicos abordam a utilização de softwares de gerenciamento de 
obras (MS. Project, Time Line , Modelo Integrado de Planejamento -MIP, entre outros) para a 
programação de obras utilizando a técnica de linha de balanço dentre eles pode-se citar: 
RUSSEL; WONG (1993); MENDES JR. (1994); SHAKED; WARSZAWSKI (1995); ALVES; 
et al.(1996); COELHO (1998); MENDES JR. (1999); HEGAZY; WASSEF (2001) e HEGAZY; 
WASSEF (2001). 
O Ms. Project apresenta o recurso de agrupamento de micro atividades ligadas a uma atividade 
principal. Este recurso fornecido pelo software denomina-se estrutura de subprojeto. Ao utilizar 
a estrutura de subprojetos para programar obras em edifícios altos com atividades repetitivas, 
pode-se verificar que os conceitos da linha de balanço podem ser aplicados, principalmente, em 
função da programação no software ser orientada por recursos. 
Como na técnica da linha de balanço a definição para o ritmo dos serviços é dada pela mão de 
obra e ou equipamentos, torna-se possível simular a técnica com a utilização do programa. Para 
tanto algumas adaptações precisam ser realizadas durante a entrada de dados no MS. Project. 
Uma delas é que deve-se entrar com os pavimentos no local destinado às atividades, isso passa a 
ser um projeto ou seja, todas as demais atividades repetitivas passam a constituir subprojetos que 
serão agrupados num projeto maior; no caso o pavimento. 
A linha de balanço tem grande vantagem quando aplicado em obras lineares conforme abordado 
anteriormente, isto porque é uma técnica essencialmente gráfica, mas quando utilizada em 
softwares de gerenciamento de obras, necessita sofrer algumas adaptações (HARMELINK; 
ROWINGS, 1998).  
A transparência do modelo, a rapidez com que as informações são geradas e a agilidade do 
processo faz com que engenheiros responsáveis pelo planejamento utilizem em grande escala 
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esses softwares combinados a técnica da linha de balanço a fim de atender necessidades 
específicas de informações ao nível de gerenciamento de projetos. Esses programas apresentam 
grande diversidade de relatórios de alta qualidade e podem transferir informações para outros 
aplicativos como editores de texto, planilhas eletrônicas e bancos de dados (COELHO, et al.1996 
e HEGAZY; WASSEF, 2001). 
2.6.6.1 A linha de balanço e as curvas de agregação de recursos 
A linha de balanço facilita a visualização da distribuição dos recursos ao longo da obra. As 
curvas de agregação de recursos correspondem a elementos para a tomada de decisões 
estratégicas, por isso é essencial avaliar a alocação dos recursos para verificar se estes estarão 
disponíveis no momento desejado.(VARGAS; MENDES JR., 1999). Na Figura 2.24 verifica-se 
a derivação da curva de agregação a partir da linha de balanço. 
COELHO et al. (1996), complementam que os programas de gerenciamento demostram a 
alocação das equipes, horas trabalhadas e/ou programadas e custos de um recurso específico, de 
um grupo de recursos, ou ambos. Gráficos do tipo curvas de agregação (curvas S) mostram o 
pico de utilização de um recurso simples em cada período de tempo. Pode-se verificar ainda os 
recursos super alocados (com sobrecarga de trabalho), e graficamente, onde e em quanto as 
alocações excedem a capacidade disponível de recurso.  
Figura 2.18: Curva S x linha de balanço, HEINECK (1996). 
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2.6.6.2 Reprogramação utilizando a técnica de linha de balanço 
ASSUMPÇÃO (1996), afirma que a aplicação da linha de balanço como parte do planejamento 
operacional deve ser questionada devido a freqüência de ajustes da programação, pois no 
canteiro, nem sempre é possível manter ritmos e seqüências uniformes nos vários pavimentos, o 
que gera uma necessidade constante de reprogramação. O autor complementa ainda que sua 
aplicabilidade é maior para análise de estratégias e táticas de produção onde o enfoque deixa de 
ser programar o serviço no pavimento, com alcance diário ou semanal, e passa a ser programar o 
serviço na edificação com horizonte maior por exemplo trimestralmente. 
Porém, com a obra em andamento, é necessário estabelecer uma formulação que permita 
continuar utilizando os conceitos da técnica da linha de balanço com o auxílio de softwares de 
gerenciamento também na fase de execução. 
COELHO; et al. (1996), são de opinião oposta e afirmam que a linha de balanço em conjunto 
com outras ferramentas de gerenciamento de projetos, com o suporte de recursos 
computacionais, torna possível a agilidade necessária para a reprogramação de atividades de um 












3 APLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE OBRA EM EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
Esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de reforçar a importância da programação de obras 
para as empresas construtoras, principalmente aquelas interessadas em aplicar a linha de balanço 
como técnica de programação tendo como ferramentas auxiliares softwares de gerenciamento de 
projetos, no caso o MS Project e planilhas Excel. 
Neste capítulo apresenta-se a descrição da empresa e das obras objetos de estudo, além dos 
procedimentos que possibilitaram o desenvolvimento da pesquisa. 
3.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
A construtora objeto de estudo atua na construção de edifícios residências de alto padrão na 
cidade de Florianópolis. Fundada em 1993 possui em seu histórico sete obras concluídas e quatro 
em andamento. Caracteriza-se por executar empreendimentos com recursos financeiros próprios, 
o que reflete no longo período de conclusão das obras. 
Possuindo cerca de 112 funcionários, a maioria ligada diretamente aos canteiros de obras, a 
empresa busca manter uma baixa rotatividade da mão-de-obra, investindo no aperfeiçoamento de 
seus operários, dando todo tipo de assistência para que estes trabalhem motivados e produzam 
com qualidade nas atividades que lhes foram atribuídas. 
Dentro deste contexto, há três anos, a empresa vem agindo na implantação do Programa 5S em 
seus canteiros de obras. Segundo COSTA; ROSA (1999) a implantação deste programa nas 
construtoras tem se mostrado um importante instrumento a ser explorado no início dos processos 
de mudanças e na introdução de novos conceitos de gestão, pois possibilita uma ligação eficaz 
entre a engenharia e os trabalhadores, ajudando a transmitir de forma simples os conceitos de 
qualidade e os procedimentos para a implantação de programas mais abrangentes. 
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Dentre os benefícios alcançados pela construtora com o programa verificou-se uma minimização 
da quantidade de materiais, ferramentas e objetos no posto de trabalho; maior disponibilidade de 
espaço no canteiro; redução do desperdício de materiais; economia de tempo; incentivo do 
trabalho em equipe; melhoria da qualidade do ambiente de trabalho e também da organização e 
limpeza dos canteiros de obras. 
 
Figura 3.1: Reunião mensal do Programa 5S. 
A foto acima corresponde a uma das reuniões mensais do programa, onde são discutidos os 
problemas pertinentes da obra bem como assuntos relacionados aos princípios do Programa 5S. 
Seguindo a afirmação anterior de COSTA; ROSA (1999) e as exigências mercadológicas em que 
as construtoras da Grande Florianópolis estão inseridas em busca da qualidade de seus produtos 
fez com que a empresa objeto de estudo aderisse ao PBQP-H; afim de não perder espaço no 
mercado e ficar estagnada em relação as demais empresas da região. 
A participação do pesquisador na implantação e monitoramento do Programa 5S e do PBQP-H, 
foi determinante para a escolha da empresa pois havia uma facilidade na obtenção das 
informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. 
No entanto, no decorrer da pesquisa, a empresa não aderiu à programação das obras em 
andamento, uma vez que esta afetaria a produção e a estratégia empresa. Tendo em vista que 
uma das exigências do PBQP-H esta direcionada ao planejamento e programação de obras, é 
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possível que os resultados deste trabalho contribuam na programação de futuros 
empreendimentos da empresa. 
Sendo assim, a programação foi aplicada em três obras; uma já concluída, (Obra A), outra na 
fase de acabamento, (Obra B) e outra na fase de estrutura e vedação (Obra C). Nos dois 
primeiros casos a linha de balanço foi aplicada como técnica de programação das obras e no 
último caso o trabalho ficou limitado ao acompanhamento da programação nas 12 semanas em 
que foi colocada em prática a metodologia para a identificação dos os principais fatores que 
ocasionaram desvios na execução e ou conclusão das atividades programadas. 
3.2 CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS 
Neste item será feita uma breve descrição das obras objeto de estudo. No Anexo A são 
apresentadas as plantas do pavimento tipo, as fachadas e um quadro de áreas de cada um dos 
empreendimentos. 
a) Obra A: 
Obra já concluída, localizada em uma região nobre da cidade de Florianópolis; construída em 
sistema tradicional racionalizado; com doze pavimentos, sendo que cada um deles com seis 
apartamentos,  quatro de três dormitórios (73,87 m2) e dois de dois dormitórios (63,48 m2), 
totalizando 72 apartamentos. A obra foi concluída em 36 meses. 
b) Obra B: 
Obra na fase de acabamento, localizada no centro da cidade de Florianópolis; construída em 
sistema tradicional racionalizado; com onze pavimentos, sendo que cada um deles com quatro 
apartamentos de três dormitórios, dois de 116,42 m2 e dois de 114,43 m2, totalizando 44 






c) Obra C: 
Obra na fase de estrutura e vedação, localizada na região central de Florianópolis, construída em 
sistema tradicional racionalizado; com onze pavimentos, sendo cada um deles com dois 
apartamentos, de quatro dormitórios do primeiro ao décimo pavimento e de três dormitórios no 
último pavimento, totalizando 22 apartamentos. Com relação às áreas dos apartamentos, verifica-
se que do primeiro ao oitavo pavimento estas correspondem à 151,30 m2 e 153,30 m2, no nono 
pavimento os apartamentos têm 146,46 m2 e 149,35 m2, já no décimo pavimento os apartamentos 
têm 145,15 m2 e 148,01 m2 e no último pavimento as áreas correspondem à 139,03 m2 e 148, 01 
m2. A previsão de conclusão da obra é de 24 meses. 
3.3 DETERMINAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DAS OBRAS 
Para o levantamento dos quantitativos dos serviços é necessário que a empresa possua o projeto 
completo do empreendimento bem como o orçamento. Vale destacar que este orçamento deve 
ser detalhado, contendo informações discriminadas, para compor a lista de serviços da obra. 
Porém verifica-se que algumas construtoras utilizam apenas verbas para as composições do 
orçamento, deixando-os incompletos, sem discriminação e as vezes incorretos, pois estes são 
feitos de maneira rápida afim de agilizar o processo de liberação de recursos junto aos órgãos 
financiadores. 
Existem casos em que o orçamento não faz parte do controle do processo de produção, isto 
acontece geralmente por falta de interesse organização, falta de profissional especializado no 
setor; falta de programas de computador adequados, entre outros. Nos casos onde não há 
orçamento das obras é possível que não existe dependência da construtora com relação aos 
órgãos financiadores. 
A empresa objeto de estudo faz parte deste pequeno grupo de construtoras que realizam obras com 
capital próprio. Quando questionados sobre a forma de levantamento do material a ser adquirido 
para realização de determinada atividade, estes afirmaram que primeiro executam o serviço em um 
apartamento com isso quantificam a compra do material para todo empreendimento. 
HEINECK (1996) afirma que para a elaboração da programação são necessários dados advindos 
do orçamento informando as quantidades típicas de mão-de-obra necessárias para execução dos 
vários serviços. Na ausência do orçamento a quantificação se torna um processo laborioso que 
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consome grande parte do tempo o qual poderia ser dedicado a simulação de várias estratégias para 
a condução do empreendimento. Na pesquisa os quantitativos das Obras A e B foram levantados 
com base nos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, incêndio e telefone. 
3.4 DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES E DAS EQUIPES DE PRODUÇÃO 
A empresa não possuía um histórico de dados relativos a produtividade das equipes. Os serviços 
eram liberados em função do andamento de todas as obras, ou seja, a partir do momento que uma 
equipe concluía seu serviço em um dos empreendimentos, esta era realocada para outro canteiro 
a fim de evitar a rotatividade da mão-de-obra. Este fato, associado a execução dos 
empreendimentos a partir de recursos financeiros próprios; explicam em parte, os longos prazos 
para a conclusão das obras. 
Para MADERS (1987); a programação em si não trará benefícios à produção se não estiver 
baseada em fatos reais, para tanto o pesquisador optou por determinar as equipes de produção e 
as durações das atividades, por meio das observações que ocorriam em função do monitoramento 
das equipes no Programa 5S. Além disso os mestres-de-obras e os próprios funcionários que 
estavam trabalhando na Obra B forneceram informações. Nas atividades de estrutura e alvenaria 
as equipes e as durações foram determinadas em função do ciclo de produção de cada obra 
devido às diferentes estratégias adotadas. 
De posse destas informações e da carga horária dos funcionários da empresa apresentados no Quadro 
3.1, foram calculados os índices de produtividade das atividades por meio da fórmula a seguir: 
Produtividade = ___no oficiais x duração x carga horária___    (eq. 2) 
    Quantidade serviço executado (unidade) 
Quadro 3.1: Apresentação da carga horária dos funcionários. 
Carga Horária de Serviço por Dia: 8,80 horas
Início do Expediente: 7 12 horas
Término do Expediente: 13 17 horas
Início do Expediente(Sexta Feira): 7 12 horas
Término do Expediente(Sexta Feira): 13 16 horas
44 horas
Carga Horária da Empresa
PROGRAM AÇÃO DE OBRAS (LINHA DE BALANÇO)
Horas Trabalhadas por Semana:
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O número de oficiais foi determinado a partir somatória das funções que estavam diretamente 
ligadas à execução das atividades, excluindo as funções de apoio, transporte e limpeza Para 
exemplificar pode-se citar dois casos, o primeiro com relação a equipe de reboco teto, (1 
pedreiro e 1 servente), onde o servente não apenas efetuava limpeza e servia massa para o 
pedreiro como também exercia a função de aplicador. Para este caso o número de oficiais da 
equipe correspondeu à dois operários. Já na equipe de reboco, (4 pedreiros e 2 serventes), isto 
não ocorria, ou seja, os serventes apenas estavam encarregados da limpeza e fornecimento de 
massa, neste caso, o número de oficiais correspondeu a quatro operários. 
Para os serviços subcontratados, o número de oficiais e a produtividade não foram determinados, 
exceto nas atividades de pintura e colocação de gesso pois estas atividades representam uma 
parcela significativa na duração global do empreendimento. As equipes subcontratadas destes 
serviços trabalham na empresa desde a sua fundação e se comportam da mesma forma que os 
funcionários próprios (alterando-se entre as obras da empresa). 
3.5 ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DAS FRENTES DE SERVIÇOS 
Para o levantamento das dependências, e da seqüência tecnológica dos serviços, (de cima para 
baixo ou de baixo para cima), foram feitas observações na Obra B e consultas aos profissionais 
responsáveis pela sua execução. Estas informações foram repassadas para a Obra A (concluída) 
pois segundo os mestres, o seqüênciamento adotado correspondeu ao mesmo da Obra B. Com 
relação aos tipos de dependências para a determinação da rede de precedência foi adotado o 
modelo proposto no item 2.5.2.5, os quais podem ser observados na tabela abaixo apresentando a 
lista de dependências do pavimento tipo e os critérios para a criação da rede de trabalho. 
Tabela 3.1: Lista de dependências do pavimento tipo. 
Serviço Sentido Serviços antecessores (Critérios) 
(1) Estrutura  



















 Estrutura (TI – dias). Este critério foi adotado, 
devido a dimensão da laje (maciça) e também 
pelo fato de querer que a vedação externa 
acompanhasse a estrutura num ritmo defasado 
de alguns dias em relação ao término da 
estrutura do pavimento tipo. 
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Tabela 3.1 (continuação): Lista de dependências do pavimento tipo. 
Serviço Sentido Serviços antecessores (Critérios) 
(3) Alvenaria interna Estrutura (TI +28). Optou-se em adotar esta 
estratégia em função da cura do concreto. 
(4) Chapisco teto  Alvenaria interna. 
(5) Reboco teto Chapisco teto. 
(6) Colocação dos contramarcos Alvenaria interna. 
(7) Colocação forras das portas 
(batentes). 
Colocação dos contramarcos. 
(8) Instalação da tubulação elétrica Alvenaria interna. 



















Instalação da tubulação elétrica. 
(10) Instalação da tubulação de 
incêndio 
Da cober-
tura ao 1o  
pavimento 
Instalação da tubulação hidro/sanitária. 
(11) Instalação dos pontos de gás Alvenaria interna. 
(12) Chapisco Reboco teto, instalação da tubulação hidro/ 
sanitária. 
(13) Reboco Chapisco, colocação forras das portas. 
(14) Impermeabilização Instalação da tubulação hidro/sanitária. 
(15) Colocação de azulejo  Forro de gesso, impermeabilização. 
(16) Colocação de piso cerâmico Pintura 1a demão. 
(17) Forro de gesso Reboco. 
(18) Forro de madeira Reboco. 
(19) Louças Rejunte. 
(20) Rejunte Colocação de azulejo, colocação de piso 
cerâmico. 
(21) Colocação do gradil metálico Colocação das janelas e portas de alumínio. 
(22) Colocação das portas de 
madeira 
Colocação de piso cerâmico. 
(23) Colocação das janelas e portas 
de alumínio  
Rejunte. 
(24) Pintura 1a demão Forro de gesso. 
(25) Pintura 2a demão Colocação das portas de madeira, pintura 1a 
demão. 



















Pintura 2a demão. 
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Tabela 3.1 (continuação): Lista de dependências do pavimento tipo. 
Serviço Sentido Serviços antecessores (Critérios) 
(27) Fiação dos pontos de luz Reboco, instalação da tubulação elétrica. 
(28) Colocação dos vidros  Colocação das janelas e portas de alumínio. 
(29) Pontos de telefone Fiação dos pontos de luz; rejunte. 
(30) Acabamento incêndio Metais, pintura 3a demão hall elevador. 
(31) Acabamento dos pontos de luz Pontos de telefone, pintura 3a demão. 
(32) Metais Louças. 
(33) Limpeza Acabamento dos pontos de luz, colocação do 
gradil metálico, colocação dos vidros; 
acabamento incêndio, pontos de telefone. 
(34) Reboco hall elevador Forro de madeira, instalação dos pontos de 
gás, instalação da tubulação de incêndio. 
(35) Pintura 1a demão hall elevador Reboco hall elevador. 
(36) Pintura 2a demão hall elevador Pintura 1a demão hall elevador, colocação de 
granito hall elevador, colocação piso cerâmico 
hall elevador. 
(37) Pintura 3a demão hall elevador Pintura 2a demão hall elevador. 
(38) Colocação de granito hall 
elevador 
Pintura 1a demão hall elevador (TI + 2 dias), 
colocação piso cerâmico hall elevador 
(39) Colocação piso cerâmico hall 
elevador 
Pintura 1a demão hall elevador. 



















Colocação de granito hall elevador, colocação 
piso cerâmico hall elevador. 
Para a determinação da rede de trabalho, procurou-se retratar da melhor maneira possível a 
realidade das obras. Neste caso destaca-se os serviços realizados no hall do elevador e próximo 
ao transporte vertical das obras (elevador de carga – serviços 34 à 40 da tabela). Estes foram 
separados das atividades do pavimento tipo, o que é uma estratégia normal na construção de 
edifícios altos, no entanto não é visualizada na programação destes edifícios. 
3.6 CÁLCULO DA LINHA DE BALANÇO 
Como abordado nos itens anteriores os dados foram levantados e a pesquisa passou a ser 
direcionada à programação das obras utilizando a técnica da linha de balanço. 
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Os perfis dos profissionais envolvidos com as obras da empresa foram verificados por meio da 
aplicação de um questionário que abordava a experiência profissional destes, e seus 
conhecimentos sobre os vários tipos de programação de obras existentes. Outro objetivo do 
questionário foi determinar, baseado na vivência destes funcionários com a construção civil, um 
número de dias em que os contratempos das obras (chuva, atraso na entrega de materiais, entre 
outros), poderia afetar o andamento destas. 
A seguir apresentam-se as perguntas que fizeram parte do questionário. Foram consultados 4 
mestres-de-obras e o engenheiro da empresa: 
a) Tem conhecimento de programação de obras? 
b) Tem conhecimento de programação de obras por Linha de Balanço? Caso não, quais técnicas 
de programação de obras conhece? 
c) Tem conhecimento dos benefícios advindos da programação? 
d) Quantos dias os contratempos da obra (chuva, falta de material no canteiro) atrapalham o 
andamento da obra? (Baseado em sua experiência profissional). 
3.6.1 Determinação dos tempos e ritmo da linha de balanço 
Utilizando as durações fornecidas pelos mestres e a lista de dependência das atividades do 
pavimento tipo (lançadas no software MS Project) foram determinados os tempos de 
mobilização (Tm), que correspondem aos tempos necessários para executar os serviços 
preliminares não repetitivos (implantação do canteiro, fundação, estrutura do pelotis e térreo) e o 
tempo base (Tb), tempo necessário para executar uma unidade de repetição, no caso o 
pavimento. 
A partir destas informações foi elabora uma planilha para o cálculo da linha de balanço sendo o 
tempo de ritmo determinado por: 
Tr = Dt – Tb – Tm – k                     (eq. 3) 
Sendo  Dt = prazo de conclusão do empreendimento (dias) 
k = tempo de imprevistos da obra (dias). 
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Utilizando a fórmula a seguir, foi determinada a velocidade de execução das unidades repetitivas 
(R), em dias por pavimento. 
R = Tr / (n - 1)           (eq. 4) 
Onde (n) corresponde ao número de pavimentos do empreendimento. 
Para finalizar foi calculado o ritmo de execução pavimento por dia (1/R) e pavimento por mês 
(X): 
1 (mês) = 31( dias)/7(dias) ⇒ 4,5 (semanas) 
1 (mês) = 4,5 (semanas) x 5 (dias) 
1 mês = 22,5 dias úteis 
X = (1/R) x 22,5           (eq. 5) 
As Figuras 3.2 e 3.3 apresentadas a seguir correspondem as planilhas utilizadas para o cálculo do 
ritmo da Obra A e B, respectivamente, nelas podem ser observados todos os tempos necessários 
para a sua determinação, conforme descrito nas equações acima. Vale destacar que para o tempo 
de imprevistos (k) foi utilizado uma média das informações apresentadas no questionário 
realizado com mestres e engenheiro uma vez que a empresa não possuía registros sobre estes 
















Valor obtido através do lançamento das durações dos serviços preliminares no MS. Project.
Valor obtido através do lançamento da rede básica de serviços de um pavimento no MS. Project.
Unidades de repetição (n): Número de unidades repetitivas (pavimentos).
Resumindo, o ritmo adotado permite que sejam executados:
Tempo de ritmo (Tr): Tempo necessário para execução balanceada das unidades de repetição (pavimentos).
Ritmo de Execução (R): Velocidade de execução das unidades repetitivas (pavimentos).
Tempo de imprevistos (k): É o tempo adotado para absorver eventuais atrasos e contratempos, como atrasos 
na entrega de materiais e interferência das chuvas.
Duração do empreendimento (Dt): Prazo estipluado para a execução do empreendimento.
Tempo de mobilização (Tm): Tempo necessário para executar os serviços preliminares, não repetitivos, tais
como fundação, pelotis e térreo.
Tempo de base (Tb): Tempo necessário para executar uma unidade de repetição (pavimentos).
PROGRAM AÇÃO DE OBRAS (LINHA DE BALANÇO) - OBRA A
Cáculo da Linha de Balanço
dias


















Valor obtido através do lançamento da rede básica de serviços de um pavimento no MS. Project.
Valor obtido através do lançamento das durações dos serviços preliminares no MS. Project.
Unidades de repetição (n): Número de unidades repetitivas (pavimentos).
Resumindo, o ritmo adotado permite que sejam executados:
Tempo de ritmo (Tr): Tempo necessário para execução balanceada das unidades de repetição (pavimentos).
Ritmo de Execução (R): Velocidade de execução das unidades repetitivas (pavimentos).
Tempo de imprevistos (k): É o tempo adotado para absorver eventuais atrasos e contratempos, como atrasos 
na entrega de materiais e interferência das chuvas.
Duração do empreendimento (Dt): Prazo estipluado para a execução do empreendimento.
Tempo de mobilização (Tm): Tempo necessário para executar os serviços preliminares, não repetitivos, tais 
como fundação, pelotis e térreo.
Tempo de base (Tb): Tempo necessário para executar uma unidade de repetição (pavimentos).
PROGRAM AÇÃO DE OBRAS (LINHA DE BALANÇO) - OBRA B
Cáculo da Linha de Balanço
Figura 3.3: Planilha para o cálculo do ritmo Obra B 
3.6.2 Dimensionamento das equipes de produção 
Para o dimensionamento das equipes, de acordo com os conceitos da técnica de linha de balanço, 
multiplica-se o valor (1/R) pela duração da atividade. Exemplo: 
No Equipes Chapisco teto = Duração Chapisco teto x (1/R) = 8 (dias)x 0,02386 = 0,19 equipes 
O número de equipes adotado foi determinado a partir do arredondamento do valor obtido para 
um número inteiro. Quer dizer que para o exemplo anterior, a atividade de chapisco teto, o 
número de equipes utilizada correspondeu à 1. 
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Em algumas atividades (reboco e colocação de piso cerâmico) foram adotados um número de 
equipes de acordo com a estratégia de produção da empresa e observações feitas em canteiro, 
Desta forma tanto para a Obra A como para Obra B as equipes foram 2 equipes de reboco e 2 
equipes para colocação de piso cerâmico (tanto do pavimento tipo como do hall do elevador). 
O Anexo B apresenta o cálculo das equipes de produção da Obra A e B. 
3.7 LANÇAMENTO DOS DADOS PARA O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS MS PROJECT 
De posse de todas as informações necessárias para a elaboração da programação das obras a 
próxima etapa foi o lançamento dos dados para o MS Project.  
Este programa é bastante utilizado pelas construtoras devido a sua simplicidade e facilidade de 
uso. Os aspectos visuais das planilhas e gráficos permitem uma agilidade no manuseio de 
informações tornando este software uma poderosa ferramenta para o gerenciamento de projetos. 
3.7.1 Calendário global do projeto 
Inicialmente foi informado a data de início dos projetos através de uma tela fornecida pelo 
programa, (Figura 3.4). Com relação a data de término, esta foi calculada automaticamente em 
função das redes de serviços elaborada para as obras objetos de estudo 
Figura 3.4: Tela informações sobre o projeto Obra B. 
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Na seqüência o calendário das obras, foi configurado definido os feriados, períodos de férias 
coletivas e o expediente de trabalho normal e excepcional, (às sextas feiras). 
Figura 3.5: Tela de configuração do calendário global do projeto. 
3.7.2 Organização dos projetos junto ao software 
Como já mencionado no item 2.6.7 o Microsoft Project apresenta o recurso de agrupamento de 
micro-atividades ligadas a uma atividade principal. Este recurso denomina-se estrutura de 
subprojetos. Dada a possibilidade de compatibilidade do MS Project com Excel, as redes de 
serviços das obras foram transferidas para o software de gerenciamento de projetos. 
Os pavimentos foram lançados no local destinado às atividades, que passaram a ser um projeto, 
ou seja, todas as demais atividades repetitivas passaram a constituir subprojetos. 
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Figura 3.6: Tela de organização do projeto Obra A. 
Para a determinação do início das atividades, procurou-se estabelecer uma continuidade na 
execução dos serviços em todos os pavimentos, uma vez que esta corresponde a uma da 
premissas básicas para a aplicação da técnica de linha de balanço, evidenciando desta forma, a 
baixa rotatividade da mão-de-obra apresentada pela empresa durante todo o processo de 
realização dos empreendimentos. 
3.8 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE 
PROGRAMAÇÃO 
Baseado nos trabalhos de (THOMAS; RAYNAR, 1997; MENDES Jr., 1999; OLIVEIRA, 1999; 
BAÚ; MENDES Jr., 2002; BERNARDES; FORMOSO, 2002), buscando estabelecer uma 
vinculação entre os níveis de programação, esta etapa do trabalho correspondeu a aplicação da 
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programação de obra no empreendimento C, durante 12 semanas, procurando determinar os 
fatores que interferiram no não cumprimento dos objetivos preestabelecidos neste período. 
Esta parte da pesquisa permitiu a análise das dificuldades encontradas para a aplicação da 
programação na Obra C da construtora objeto de estudo. Vale destacar que para a elaboração da 
programação de médio prazo não foi utilizada a técnica de linha de balanço em função da 
dificuldades encontradas para sua utilização junto a empresa. 
3.8.1 Levantamento dos dados para o processo de avaliação 
Conforme abordado no início deste capítulo, a empresa não aderiu à programação das obras em 
andamento, uma vez que esta afetaria a produção e a estratégia da empresa No entanto a 
programação junto a Obra C foi acompanhada pelo pesquisador com base nas informações 
fornecidas pelos operários e pelo mestre-de-obra, sobre os serviços que estavam sendo 
executados e ou que poderiam ocorrer num período de 12 semanas.  
Inicialmente, de posse do projeto arquitetônico e de uma planilha para levantamento das 
atividades, procurou-se estabelecer quais serviços estavam sendo executados no canteiro, 
determinado a seqüência de execução, a duração, o número de equipes e de profissionais 
envolvidos com esses serviços. A ferramenta utilizada para o desenvolvimento da programação 
da Obra C também foi o MS Project. 
3.8.2 Sistemática de acompanhamento e avaliação da programação 
Após a conclusão da programação inicial, o trabalho foi orientado para o acompanhamento e a 
avaliação semanal das atividades programadas. Para isto foi estabelecida uma rotina em que 
semanalmente, às segunda feira, o pesquisador acompanhado de uma planilha percorria o 
canteiro procurando avaliar os serviços programados, e identificar as causas dos desvios na 
programação bem como as mudanças nas estratégias de execução dos serviços. Estas 















Figura 3.7: Modelo de planilha utilizada para o controle das atividades programadas. 
Para padronizar o processo de avaliação dos serviços foi adotado um critério de notas. Em 
função das notas atribuídas as atividades eram reprogramadas para as semanas seguintes e as 
justificativas eram registradas nos casos em que ocorreram desvios na programação. 
Na tabela a seguir apresenta-se a escala de notas adota para avaliação dos serviços programados. 
Tabela 3.2: Escala de notas para avaliação das atividades programadas. 
Notas Critérios adotados 
0 Serviço não iniciado, ou não previsto na programação. 
0 < x ≤ 2,5 Casos em que os erros eram graves e que poderiam afetar o andamento das 
atividade como um todo. 
2,5 < x < 5 Desvios em escala menor dentro do que foi previsto, mas que também poderia 
afetar a programação. 
5 Serviço concluído de acordo com o programado. 
 
As justificativas dos desvios foram identificadas e registradas na planilha apresentada na Figura 




Program ação de O bras
Contro le  das A tiv idades
Ativid ad e C au sas d o  erro  d a p ro g ram aç ão
Figura 3.8: Modelo de planilha utilizada para determinação das causas dos erros. 
Para avaliar semanalmente as atividades programadas, utilizou-se um recurso disponível no MS 
Project capaz de gerar informações de cada serviço. Assinalando a porcentagem concluída dos 
serviços na tela “Informações sobre a tarefa” (Figura 3.9), foi possível determinar os recursos 
necessários (mão-de-obra); a duração, as atividades; dados estes fundamentais para efeito de 
avaliação dentro do canteiro de obra. 
Figura 3.9: Tela informações sobre a tarefa. 
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3.8.3 Percentual de avaliação da programação 
O percentual de avaliação da programação (PAP) foi determinado a partir das informações 
geradas em canteiro levantadas conforme a descrição dos itens anteriores. Os desvios e as notas 
foram registradas semanalmente em uma planilha Excel (Quadro 3.1). 
Em função das notas estabelecidas, pode-se determinar um valor correspondente à avaliação da 
programação semanal, calculada a partir da média das notas estabelecidas a cada um dos serviços 
programados. Este resultado determinava o PAP. 
PAP = Média das notas estabelecidas x 100%        (eq. 6) 
                                  5    
Quadro 3.2: Exemplo da planilha utilizada para avaliação da programação da Obra C. 













Instalação elétrica pavimento 2 90% Concluído
Atividades/ Local Atividades Proposta    (Prog. Semanal)
Estrutura pavimento 10 33% Concluído
Alvenaria pavimento 6 64% Concluído
Reboco garagem G2 80% Concluído
Encunhamento alvenaria pavimento 4 Iniciar
OK
Forra das portas pavimento 1 20% concluído OK
Instalação esgoto pav.4 Concluído
Instalação esgoto paimento 5 60% Concluído
Chapisco teto pavimento 4 49% Concluído
A equipe foi deslocada para realizar o chapisco da
alvenaria, devido a não conclusão do encunhamento no
pavimento atrasando o andamento das atividades de
reboco e chapisco teto. A duração do chapisco alvenaria
corresponde a 1 dia, e sua precedência está diretamente




Funcionário foi deslocado para realizar outra atividade
dentro do canteiro de obras.
Na data da verficação o serviço já estava concluído,
iniciando a alvenaria do pavimento 7. A equipe





A discussão dos valores obtidos com o processo de avaliação e as causas que ocasionaram os 
erros na programação serão apresentados no próximo capítulo reservado à análise dos resultados. 
 
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA 
APLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE OBRAS EM EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS  
Neste capítulo procede-se a apresentação e discussão dos resultados obtidos com a aplicação da 
metodologia da pesquisa. Inicialmente serão analisados o perfil dos funcionários e o processo de 
produção da empresa objeto de estudo. 
Em seguida, será feita uma análise dos resultados obtidos com a elaboração da programação, 
baseada na técnica de linha de balanço e a estratégia de produção adotada nas Obras A e B será 
discutida. Também neste capítulo, algumas dificuldades para a implantação da programação de 
obras utilizando a técnica de linha de balanço na empresa objeto de estudo serão apresentadas 
bem como fatores que interferiram no desempenho da programação de médio prazo na Obra C. 
Como mencionado no item 3.8 não foi utilizada a linha de balanço com técnica de programação 
na Obra C. 
A aplicabilidade da ferramenta MS Project com a técnica da linha de balanço será discutida ao 
final do capítulo, enfatizando o lançamento dos dados, a visualização e a emissão de relatórios. 
4.1 ANÁLISE DO PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS LIGADOS À PRODUÇÃO 
O perfil dos funcionários da empresa engajados na produção será analisado com base nos 
resultados da aplicação do questionário abordado no item 3.6. Procurou-se identificar o 
conhecimento dos mestres e do engenheiro sobre as várias técnicas de programação de obras 
existentes. 
Os funcionários consultados apresentam uma vasta experiência prática na construção civil. O 
tempo médio de envolvimento com a produção de edifícios é de 20 anos (mestres) e 08 anos 
(engenheiro) no entanto, estes declararam ter um conhecimento mínimo sobre as técnicas de 
controle da produção. 
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Dentre os vários métodos existentes; o único contato que estes profissionais tiveram foi com o 
cronograma de barras. Nas entrevistas foi identificado que os cronogramas geralmente ficavam 
expostos nas obras mas dificilmente eram consultados, dada a grande diferença entre o 
programado e o executado. O engenheiro da empresa declarou não ter conhecimento da linha de 
balanço como técnica de programação de obras; ferramenta esta utilizada para o 
desenvolvimento da pesquisa. 
Com relação aos benefícios advindos da programação, não foi citado nenhum item favorável a 
aplicação deste instrumento para o planejamento e controle de obras, os profissionais 
consultados declararam não acreditar que a programação seria capaz de retratar a realidade do 
cotidiano dos canteiros. 
Analisando estas declarações, fica clara a necessidade de investir em cursos profissionalizantes 
para os funcionários diretamente ligados ao controle da produção de edifícios. Estes cursos 
seriam uma oportunidade de atualização em relação as mudanças observadas na indústria da 
construção civil nestes últimos anos e poderiam alterar a opinião de que a baixa qualificação da 
mão-de-obra é determinante para a manutenção do status quo . 
Vale destacar que não basta a atualização de mestres e técnicos de obras mas também dos 
engenheiros. ASSUMPÇÃO (1996) afirma que é necessária uma restruturação da grade 
curricular dos cursos de engenharia dando ênfase às disciplinas ligadas à gestão da produção, o 
que contribuiria para a formação de profissionais capacitados a participar dos processos de 
modernização da construção civil. 
Com relação a credibilidade e os benefícios da programação de obras - temas abordados por 
muitos pesquisadores - o comprometimento da organização e de todos os seus funcionários em 
colocar em prática a programação é determinante. Dentro deste contexto é importante ressaltar a 
necessidade de controle e reprogramação das atividades em função do andamento do obra para 
que o cronograma esteja sempre atualizado, capaz de retratar e gerar informações da sua 






4.2 ANÁLISE DOS DADOS PARA A DETERMINAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE 
OBRAS 
Neste item será dada uma atenção especial para a discussão das durações das atividades 
levantadas em canteiro e também para os índices de produtividade das equipes de produção; uma 
vez que estas informações são essenciais para a determinação da programação de obras. 
4.2.1 Durações das atividades 
Dada a dificuldade em estabelecer a produtividade das equipes de produção da empresa objeto 
de estudo, conforme apontado no item 3.4, optou-se então por partir do caminho inverso; ou seja, 
determinar as durações das atividades e a composição das equipes de produção por meio de 
observações feitas em canteiro e informações dos próprios funcionários da construtora. 
Porém, existem outras alternativas de determinação das durações. ASSUMPÇÃO (1996), em sua 
tese de doutorado, apresenta uma metodologia para o cálculo das durações em função do tempo 
de ciclo (constante em todos os pavimentos, ou trechos), e do número de pavimentos ou trechos 
em que o serviço se repete; sendo estas calculadas da seguinte forma:  
Di = Ki1 + Ki2 x Ci x Ni           (eq. 7) 
onde: 
Di = duração da atividade i 
Ki1  e Ki2 = Fatores para ajuste da duração e do tempo de ciclo da atividade i; 
Ci  = tempo do ciclo de produção da atividade i por pavimento; 
Ni = número de pavimentos ou trechos em que a atividade i se repete. 
Segundo este autor o fator Ki1 majora a duração da atividade, levando em conta a maior 
dificuldade do serviço ser executado no primeiro pavimento (ou local de trabalho) porém, em 
alguns casos, o fator Ki1 também deve ser aplicado ao tempo para a execução do serviço no 
último pavimento. Isto ocorre em função de mobilização e desmobilização da equipe, ou para 
retratar as mudanças nas características do primeiro e último pavimentos que nem sempre são 
iguais ao tipo. Neste caso, o fator Ki1 corrige a duração global do serviço, levando em conta as 
especificidade da execução no primeiro e último local de trabalho. 
 78 
Já o fator Ki2 é adimensional e ajusta o tempo de ciclo de acordo com as características 
intrínsecas de cada serviço, corrigindo o tempo de ciclo em função do grau de dificuldade do 
processo de trabalho, que pode variar de acordo com a alternativa proposta para executar o 
serviço. Por exemplo para os serviços de fundações, o fator Ki2 está calibrado para assumir os 
seguintes valores: 
• Fundação - execução normal → Ki2 =1,0 (mantém o ciclo); 
• Fundação - execução com grau de dificuldade médio → Ki2 =1,5 (1,5 vezes o ciclo); 
• Fundação - execução complexa→ Ki2 =2,0 (2,0 vezes o ciclo). 
Outra alternativa seria utilizar dados de outros trabalhos ou até mesmo as informações da Tabela 
de Composição de Preços para Orçamento (TCPO), mas em função das diferenças que existem 
entre as empresas e também por querer demonstrar a realidade da construtora optou-se pela 
metodologia apresentada no item 3.4. 
4.2.2 Produtividade das equipes de produção – demanda da mão-de-obra 
A partir das durações e do tamanho das equipes de produção foram levantados os índices de 
produtividade das equipes de produção, conforme apresentado no Anexo C. Pode-se verificar 
uma divergência entre os valores obtidos com os demais trabalho realizados no setor. 
Segundo HERBSMAN; ELLIS apud MARCHIORI (1998); o levantamento dos índices de 
produtividade em obra e a precisão destes valores é essencial para o estabelecimento de relações 
diretas entre estes índices e as estimativas de controle de custos, programação e gerenciamento 
de recursos, entre outros. 
BISHOP apud MARCHIORI (1998); ressalta que existem variações consideráveis nos índices de 
produtividade, principalmente quando estes são comparados entre indivíduos; grupos ou 
empresas. Estas variações originam-se na ausência de determinação de metas a serem atingidas e 
na falta de padronização de procedimentos para a definição dos índices. 
Muitos trabalhos apresentam a demanda de mão-de-obra necessária para execução dos 
empreendimentos; calculada a partir da quantidade de homens-hora por área real dos 
empreendimentos. Outros trabalhos preocupam-se em estabelecer uma relação entre esses 
valores, mas devido às particularidades de cada empresa e de cada empreendimento objeto de 
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estudo verifica-se uma grande divergência entre esses dados. A tabela abaixo apresenta alguns 
desses valores obtidos em pesquisas nacionais. 
Tabela 4.1: Demanda de hh/m2 apresentado em alguns trabalhos nacionais                            
(Fonte: Elaboração própria). 
Autor Demanda hh/m2 Observações 
Losso (1995) 30,697 
Dado relativo à demanda de mão-de-obra própria 
para execução da torre de um edifício de múltiplos 
pavimentos. Porém, segundo o autor este valor pode  
chegar à 45 hh/m2 se considerar os serviços 
terceirizados no cálculo do consumo de mão-de-
obra. 
Picchi apud Losso 
(1995) 70,00 à 80,00 
Dado relativo à construção de edifício de múltiplos 
pavimentos. 
Mascaró apud Losso 
(1995) 20 à 35 
Dado relativo à execução de obras em sistema 
tradicional racionalizado. 
Coelho (1998) 19,50 Dado relativo à execução de casas de um conjunto habitacional. 
Solano apud Mendes 
Jr. (1999) 32,84 
Dado relativo à demanda de mão-de-obra total por 
função para execução da torre de um edifício de 
múltiplos pavimentos. 
Oliveira et. al (1995) 43,00 Valor médio levantado na realidade brasileira sobre gastos de homem/hora para cada m2 de edificação. 
Heineck (1996) 38,40 Dado relativo à execução da torre de um edifício de múltiplos pavimentos. 
Assumpção (1996) 45,00 Dado relativo à execução de um edifício de múltiplos pavimentos. 
Mendes Jr. (1999) 45,90 Dado relativo à média da demanda de mão-de-obra em edifícios de múltiplos pavimentos. 
Os Quadros 4.1 e 4.2 a seguir apresentam os valores da demanda de mão-de-obra da Obra A e B, 
respectivamente. Verifica-se uma pequena diferença no valor total, calculado em função das 
áreas reais dos empreendimentos. O baixo valor da demanda de mão-de-obra demonstra a boa 
produtividade das equipes de produção, no entanto este fato não interfere no achatamento do 
prazo de conclusão das obras da empresa por motivos que serão discutidos adiante neste 
capítulo, no item 4.6.1. 
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Serviços preliminares (escavação, canteiro) 88,00 0,00857
Fundação 6.582,40 0,64124
Estrutura 54.945,16 5,35261
Alvenaria externa 2.323,20 0,22632
Alvenaria interna 6.204,00 0,60438
Chapisco teto 457,60 0,04458
Reboco teto 1.865,60 0,18174
Colocação dos contramarcos 653,40 0,06365
Colocação forras das portas 424,77 0,04138
E Instalação da tubulação elétrica 1.689,60 0,16460
H Instalação da tubulação hidro/sanitária 2.323,20 0,22632
Instalação da tubulação de incêndio 440,00 0,04286




Colocação de azulejo 1.821,60 0,17746
Colocação de piso cerâmico 3.027,20 0,29490
Forro de gesso 1.438,80 0,14016
Forro de madeira 312,40 0,03043
Louças 751,52 0,07321
Rejunte 2.217,60 0,21603
Colocação do gradil metálico e guarda corpo - -
Colocação das portas de madeira 530,82 0,05171
Colocação das janelas e portas de alumínio - -
Pintura 1a demão 14.115,20 1,37507
Pintura 2a demão 12.971,20 1,26362
Pintura 3a demão 12.971,20 1,26362
Fiação dos pontos de luz 2.622,40 0,25547
Colocação dos vidros - -
Pontos de telefone 637,47 0,06210
Acabamento incêndio 792,00 0,07715
Acabamento dos pontos de luz 616,00 0,06001
Metais 745,53 0,07263
Limpeza 1.196,80 0,11659
Colocação de granito 316,80 0,03086
Telhado - -
Colocação do corrimão 189,20 0,01843
Pastilha 3.449,60 0,33605
Instalação dos elevadores - -
Jardinagem - -
Contrapiso 827,20 0,08058








                                                 
2 Nota: AR ⇒ área real do empreendimento em m2, ver Anexo A. 
O número de oficiais das atividades considerados para o cálculo da demanda de mão-de-obra estão apresentados no 
Anexo B. 
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Serviços preliminares (escavação, canteiro) 88,00 0,00878
Fundação 6.582,40 0,65665
Estrutura 75.631,78 7,54490
Alvenaria externa 4.910,40 0,48985
Alvenaria interna 6.679,20 0,66631
Chapisco teto 616,00 0,06145
Reboco teto 3.080,00 0,30726
Colocação dos contramarcos 519,20 0,05179
Colocação forras das portas 434,37 0,04333
E Instalação da tubulação elétrica 2.376,00 0,23703
H Instalação da tubulação hidro/sanitária 2.393,60 0,23878
Instalação da tubulação de incêndio 475,20 0,04741




Colocação de azulejo 1.592,80 0,15890
Colocação de piso cerâmico 3.036,00 0,30287
Forro de gesso 1.707,20 0,17031
Forro de madeira 484,00 0,04828
Louças 1.010,24 0,10078
Rejunte 1.724,80 0,17206
Colocação do gradil metálico e guarda corpo - -
Colocação das portas de madeira 540,76 0,05395
Colocação das janelas e portas de alumínio - -
Pintura 1a demão 6.424,00 0,64085
Pintura 2a demão 5.878,40 0,58642
Pintura 3a demão 5.878,40 0,58642
Fiação dos pontos de luz 2.358,40 0,23527
Colocação dos vidros - -
Pontos de telefone 457,60 0,04565
Acabamento incêndio 528,00 0,05267
Acabamento dos pontos de luz 598,40 0,05970
Metais 603,32 0,06019
Limpeza 1.069,03 0,10664
Colocação de granito 193,60 0,01931
Telhado - -
Colocação do corrimão 132,00 0,01317
Pastilha 3.308,80 0,33008
Instalação dos elevadores - -
Jardinagem - -
Contrapiso 704,00 0,07023









                                                 
3 Nota: AR ⇒ área real do empreendimento em m2, ver Anexo A. 
O número de oficiais das atividades considerados para o cálculo da demanda de mão-de-obra estão apresentados no 
Anexo B. 
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4.3 DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES DE PRODUÇÃO 
Apesar da técnica da linha de balanço ser capaz de fornecer o número de equipes de produção, 
existe a possibilidade de dimensioná-las em função da duração do serviço; da produtividade e da 
quantidade de serviço a ser executado. O exemplo a seguir demostra um caso de aplicação. 
Dimensionar a equipe para a execução de 300m2 (Q) de alvenaria em 5 dias (D): 
Dados4: Produtividade da equipe (P) = 0,83 hh/m2 
 Equipe (E) = 2 pedreiros + 1 servente 
 Carga horária = 8 horas/dia 


















     1 equipe → 2 homens 
              E → 6,225 homens 
    E = 3,1125 equipes ⇒ arredondando 3 equipes 
Como a equipe é composta por 2 pedreiros e 1 servente, verifica-se que o número necessário 
para a execução do serviço de alvenaria corresponde à 3 equipes. 
Contudo este cálculo não é suficiente para fornecer um valor balanceado das equipes de 
produção, sendo necessários ajustes para evitar picos na demanda da mão-de-obra e evitar folgas 
entre as atividades, provocadas em função do desequilíbrio no ritmo de execução entre as 
equipes de produção. 
Para a aplicação da linha de balanço, como proposto neste trabalho, é necessário seguir o 
princípio básico de que esta é uma técnica de programação baseada no fato de que a construção 
                                                 
4 Nota: Os dados apresentados são fictícios, sendo utilizados apenas para efeito de demonstração do 
dimensionamento da equipe. 
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tem um ritmo natural e que qualquer desvio nesse ritmo pode provocar perdas de recursos e de 
tempo. 
No caso das obras objetos de estudo; este ritmo apresentou valores relativamente baixos, (0,537 
pavimento/mês para a Obra A e 0,58 pavimento/mês para a Obra B) em virtude principalmente 
do prazo de conclusão dos empreendimentos. A partir desta informação seria possível 
dimensionar as equipes de produção por meio do cálculo do produto do ritmo das obras pela 
durações dos serviços; conforme abordado no item 3.6.2. O cálculo deste produto, aliado ao 
baixo ritmo observado nas obras, faria com que todas as atividades ficassem dimensionadas para 
uma equipe de produção, o que não retratava a realidade das obras em estudo. 
Outra questão que merece destaque é que a técnica da linha de balanço não prevê a execução de 
tarefas fora do pavimento tipo (garagens e subsolo entre outros). Este princípio poderia 
determinar a necessidade de mobilização de novas equipes de produção para execução das 
atividades da periferia, com o objetivo de manter a continuidade de execução dos serviços e 
manter o prazo de conclusão dentro do estabelecido, mas a mobilização de novas equipes não era 
condizente com a realidade da empresa. 
As únicas atividades que contaram com duas equipes de produção nas obras em estudo foram: 
reboco e colocação de piso cerâmico e estas foram mantidas na programação 
A adoção deste dimensionamento possibilitou a conclusão das obras nos prazos estabelecidos e a 
adaptação da programação à realidade da empresa, principalmente com respeito à continuidade e 
manutenção das equipes nos canteiros, o que demonstra a possibilidade de aplicação da linha de 
balanço com o objetivo de manter um ritmo de execução das obras. 
No caso de edifícios altos, deve-se ter uma atenção especial para as atividades da periferia, uma 
vez que estas não são consideradas para o cálculo do ritmo (com exceção do tempo da atividade 
estrutura - subsolos e garagens - que é considerada no tempo de mobilização do canteiro); 
portanto, no momento da aplicação da técnica, é necessário que se faça um estudo detalhado das 
interferências das atividades da periferia no prazo de conclusão do empreendimento. A partir 
disto, deve-se adaptar o dimensionamento do número de equipes ao cotidiano da empresa, 
buscando sempre manter a continuidade na composição das equipes de produção de modo a 
evitar a rotatividade excessiva de mão-de-obra. 
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4.4 UMA ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO – TRECHO DO ELEVADOR 
DE CARGA 
Muitos trabalhos relacionados com o tema de programação de obras de edifícios altos adotam o 
pavimento tipo como unidade principal para a programação, mas não foi observado na literatura 
sobre o tema como são tratados os serviços nas áreas próximas ao transporte vertical das obras. 
O fato é que, na maioria dos edifícios residenciais, as atividades de acabamento nas áreas 
próximas ao elevador de carga não são executadas em conjunto com o pavimento tipo pois os 
serviços certamente seriam danificados pelo transporte de pessoas e cargas até o momento da 
entrega das chaves. 
Com o objetivo de retratar este problema na programação, procurou-se adaptar a técnica de linha 
de balanço à realidade da estratégia de produção da empresa, dividindo as atividades de 
acabamento do pavimento tipo em quatro partes: a primeira compreende os apartamentos onde o 
elevador não estava posicionado, a segunda compreende o hall e área do apartamento contígua 
ao elevador de carga, a terceira compreende a escada e a quarta o elevador do empreendimento. 
O desmembramento da unidade básica de produção permitiu a inclusão das pendências da obra 
na programação - um dos principais motivos da baixa eficiência do processo. Além disso, pode-
se verificar que a adoção dessa estratégia não interferiu na determinação do ritmo da obra, visto 
que as tarefas decorrentes desta divisão foram consideradas para o cálculo do tempo de base dos 
empreendimentos. 
Os Anexo C e D apresentam respectivamente a forma de lançamento e a visualização das 
atividades de acabamento do trecho do elevador de carga das Obras A e B utilizando a técnica de 
linha de balanço. 
4.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA LINHA DE 
BALANÇO NA EMPRESA OBJETO DE ESTUDO 
Para verificar a aplicabilidade da técnica da linha balanço nas obras da empresa objeto de estudo, 
algumas observações foram feitas em canteiro no momento do levantamento dos dados para a 
programação das Obras A e B. Alguns fatores apresentados a seguir, demonstraram a dificuldade 
da implantação da técnica junto a empresa, o que evidenciou a necessidade de estabelecer um 
diagnóstico dos objetivos específicos da organização, antes da proposta de uma técnica voltada 
ao planejamento e programação. 
 85 
- Indisponibilidade de um sistema computacional de gerenciamento de projetos capaz de 
reproduzir a programação. 
- Indisponibilidade de profissionais que assumiriam as tarefas de controle sistemático das 
atividades programadas em canteiro. 
- Indisponibilidade de mão-de-obra especializada na área de planejamento e programação de 
obras e especificamente, falta de conhecimento da técnica da linha de balanço. 
- Falta de continuidade na execução das atividades, com impossibilidade da determinação de 
uma unidade básica de produção (pavimento ou apartamento), fator que dificulta a aplicação 
dos princípios da técnica da linha de balanço. 
- Liberação dos serviços muitas vezes está condicionada ao desenvolvimento das demais 
obras, uma vez que a empresa trabalha com mão-de-obra própria. 
Desta forma, os itens a seguir deste capítulo destinam-se à apresentação da eficácia do 
acompanhamento de um sistema de programação de obra no empreendimento C da empresa 
objeto de estudo. Em função dos fatores mencionados acima, a programação não se baseou na 
técnica da linha de balanço, sendo esta calcada nos princípios das redes PERT e CPM. 
4.6 APLICABILIDADE E EFICIÊNCIA DA PROGRAMAÇÃO DA OBRA C 
Nesta seção apresentam-se os resultados obtidos com o acompanhamento da programação na 
Obra C em um período de 12 semanas. Alguns fatores que interferiram no desempenho da 
programação pré-estabelecida em conjunto com o mestre-de-obra serão discutidos, assim como 
gráficos e fotos serão apresentados de forma a facilitar a descrição, compreensão e visualização 
dos fatos ocorridos. 
4.6.1 Determinação dos fatores para não cumprimento da 
programação de médio prazo 
Vários fatores interferem no cumprimento dos objetivos estabelecidos na programação de obras. 
MENDES Jr. (1999), BAÚ; MENDES Jr. (2002), BERNARDES; FORMOSO (2002), citados no 
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item 3.8, destacam como principais fontes causadoras dos erros na programação da produção: 
falta de materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra, mudanças de projetos, retrabalhos 
causados por erros de execução, excessivo número de atividades sendo executadas num mesmo 
local, falta de seqüênciamento na execução dos serviços, acidentes de trabalho, fatores 
climáticos, problemas nos contratos com empreiteiros, falta de uma boa comunicação dentro dos 
canteiros de obras e erros originados na própria programação. 
Porém, analisando estes trabalhos, observa-se que muitos fatores originam-se nas 
particularidades de cada organização, especificamente nas áreas de aquisição de recursos, 
(materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra), coordenação de projetos e principalmente 
do setor de gerenciamento de obras. 
A partir do acompanhamento semanal da programação realizada na Obra C, cuja metodologia foi 
descrita no item 3.8.2, foram verificados fatores que interferiram no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos na programação. 
O resumo das observações feitas no canteiro nas doze semanas em que foi colocada em prática a 
metodologia apresentada no item 3.8 pode ser observada no Anexo E. Com estas observações e a 
classificação dos principais fatores foi elaborado um gráfico, (Figura 4.1), capaz de demonstrar a 
incidência de cada um destes problemas. 
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Figura 4.1: Incidência dos principais motivos para o não cumprimento da programação. 
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Analisando o gráfico, cada uns dos fatores identificados como causadores de erros na 
programação serão comentados a seguir: 
a) Desvios na programação das atividades: este foi o principal fator que causou o não 
cumprimento da programação semanal das atividades na Obra C, com 41,11% das 
ocorrências observadas. Comparando este trabalho com as pesquisas realizadas por 
OLIVEIRA (1999) e BAÚ; MENDES JR., (2002) conclui-se que este é um problema 
comum na implantação do programação de curto prazo, o qual pode ser minimizado com a 
transmissão, aos encarregados da obra, das decisões das programações de longo e médio 
prazo. Desta forma seria possível uma melhor distribuição das tarefas ao longo das semanas 
em função da disponibilidade das equipes ou uma adequação na composição das equipes às 
necessidades da obra. 
Algumas ocorrências observadas na Obra C originaram-se na falta de comprometimento do 
mestre na precisão das informações prestadas ao pesquisador. Por exemplo, atividades não 
previstas, divergência nas durações, divergências nas datas de início das atividades e 
mudanças na estratégia de ataque das equipes de produção. 
b) Deslocamento das equipes no canteiro: a falta de experiência dos gerentes do canteiro com a 
planejamento e programação de obras, faz com que as tarefas sejam atribuídas no dia-a-dia 
colaborando para o aumento da descontinuidade na execução dos serviços afetando o 
andamento da obra. As ocorrências relacionadas a este problema na Obra C corresponderam 
a 17,78%. 
c) Atraso das atividades precedentes: problema decorrente principalmente da movimentação 
das equipes entre os canteiros, gerando descontinuidade entre os serviços. Em alguns 
serviços considerados chave para a programação, qualquer atraso na sua execução acarretou 
em prejuízo para a liberação da próxima frente de serviço. As ocorrências relacionadas a 
este problema na Obra C corresponderam a 14,44%. 
d) Deslocamento de equipes para outras obras: conforme já mencionado, a empresa objeto de 
estudo trabalha com mão-de-obra própria e poucos são os serviços subcontratados. Com o 
objetivo de evitar a desmobilização de seus funcionários efetivos existe uma constante 
movimentação das equipes de produção entre os canteiros de acordo com as necessidades de 
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cada empreendimento. As ocorrências relacionadas a este problema na Obra C 
corresponderam a 13,33%. 
e) Atraso na aquisição ou recebimento de materiais: fato comum na indústria da construção 
cuja responsabilidade pode recair tanto sobre os fornecedores quanto sobre o departamento 
de compras da empresa (OLIVEIRA, 1999). A aquisição de materiais utilizando como único 
critério o menor preço pode conduzir à compra de fornecedores não qualificados que não se 
comprometem com os prazos de entrega. É essencial que os responsáveis pela aquisição de 
materiais tenham informações confiáveis sobre a quantidade e o momento adequado para a 
compra dos insumos necessários para a execução dos serviços. Estas informações podem ser 
observadas em orçamento detalhado, aliado a programação de recursos. Na empresa objeto 
de estudo, verificou-se que os mestres ou até os funcionários levantavam a quantidade e o 
prazo para a aquisição de materiais, pois o orçamento e a programação de recursos não estão 
disponíveis. As ocorrências relacionadas a este problema na Obra C corresponderam a 
5,56%; 
f) Retrabalho: observado quando as equipes de produção retornavam aos locais em que os 
serviços já estavam concluídos para efetuarem reparos, por mudanças no projeto ou para a 
conclusão do serviço, que por uma série de motivos, não tinha sido finalizados As 
ocorrências relacionadas a este problema na Obra C corresponderam a 3,33%; 
g) Redução da composição da equipe de produção: em decorrência do ataque à outras frentes 
de serviços não programadas, dentro da própria Obra C ou nos demais empreendimentos da 
empresa; 
Analisando as ocorrências que corresponderam a uma porcentagem de 3,33%, tem-se que a 
redução dos membros da equipe de produção ocorreu principalmente na fase de estrutura da 
cobertura e da caixa d’água. Nestes locais o número de carpinteiros foi reduzido, 
prejudicando o prazo de conclusão de acordo com que foi estabelecido no plano de médio 
prazo. Já na 12a semana foi observado que a equipe de colocação de contramarcos e forras 
das portas foi reduzida em função do deslocamento do servente para outra frente de serviço. 
h) Projeto incompleto: problema com origem na elaboração de projetos orientados para a 
aprovação junto aos órgão públicos e não ao processo produtivo. O desenvolvimento 
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necessário para o detalhamento dos projetos ficou estagnado, prejudicando a elaboração do 
orçamento, da programação e consequentemente do controle e produção. 
Na Obra C, 1,11% das ocorrências verificadas estiveram relacionadas a este problema. 
Além de prejudicar a elaboração do plano de médio prazo da obra este fator também 
dificultou a atividade de estrutura. Na 8a semana de acompanhamento da programação, em 
virtude do adiamento da data da concretagem da laje do 11o pavimento, o cronograma 
estabelecido em conjunto ao mestre-de-obras não foi cumprido. 
Deve-se destacar que, em alguns casos foi observada uma dependência das causas e efeitos das 
ocorrências no desempenho da programação. Desta forma, vários fatores foram atribuídos como 
causadores dos problemas detectados em canteiro. Ao considerar as particularidades de cada 
situação, muitas vezes foram registrados vários fatores que as originaram. 
Para exemplificar, a observação feita em 03/06/2002 (semana 7) na atividade ramificação da 
instalação hidráulica pavimento 1 foi registrado pelo pesquisador: O material não chegou à 
obra. A equipe foi deslocado para outra obra e também estava revisando as instalação de esgoto 
dos pavimentos já executados, impossibilitando a mobilidade da frente de serviço até a entrega 
do material no canteiro. Foram considerados os seguintes fatores para esta situação: 
a) atraso no aquisição e recebimento de material, 
b) deslocamento da equipe para outra obra por dois dias, pois havia a necessidade de preparar 
a concretagem em outro empreendimento da empresa, 
c) retrabalho, na mesma semana 7, após o retorno da equipe do outro empreendimento, 
algumas instalações já concluídas em pavimentos anteriores foram revisadas até que o 
material chegasse a obra. 
A seqüência de fotos a seguir ilustra uma mudança de estratégia de produção na Obra C. Neste 
caso, manifestou-se a necessidade de antecipar serviços precedentes ao de reboco externo na 
Obra C, em função da eminente conclusão desta atividade em outro empreendimento da 
empresa. Se a alvenaria e colocação de contramarcos de uma das fachadas da Obra C não fossem 
antecipadas - liberando a execução do reboco externo - os funcionários da equipe de reboco não 
teriam frente de trabalho em nenhuma outra obra da empresa e esta não desejava dispensá-los. 
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Figura 4.2: Antecipação na execução da alvenaria. 
O fato ocorrido refletiu-se na 10º semana da programação. A equipe de alvenaria foi deslocada 
para executar a vedação externa do 9o, 10o e 11o pavimentos, apenas em uma das fachadas do 
edifício. 
Observou-se então uma reação em cadeia na programação. A equipe de colocação de 
contramarcos - que estava realizando atividades no 4º pavimento - foi deslocada para a fixar os 
contramarcos na única fachada dos pavimentos 9o, 10o e 11o. (Figura 4.3) 
Figura 4.3: Descontinuidade da colocação dos contramarcos. 




As equipes que apresentaram maior índice de rotatividade dentro do canteiro e entre os 
empreendimentos, foram as equipes de encanadores e eletricistas. Estes eram deslocados, ora 
para a preparação da concretagem de lajes em outras obras, ora para a instalação e manutenção 
dos canteiros e plantões de vendas. 
A atividade de reboco teto também sofreu deslocamentos que influenciaram na programação de 
curto prazo. Esta equipe não executou seus serviços da forma contínua prevista na programação 
(chapisco teto seguido do reboco teto), em função dos atrasos na atividade predecessora, o 
encunhamento. Por sua vez, os atrasos na conclusão do encunhamento originaram-se nos 
constantes deslocamentos do funcionário para atividades que não eram pertinentes a sua 
ocupação, dentre elas limpeza e auxílio na concretagem. Restava à equipe da atividade seguinte, 
reboco teto, a execução apenas do chapisco em outros pavimentos, pois a finalização da tarefa 
não era possível nos pavimentos sem encunhamento. 
Vale ressaltar, que o principal motivo para a ocorrência da (des)mobilização está relacionado ao 
fato de que a empresa procura manter seu quadro efetivo de funcionários. 
Avaliando os desvios em função de atrasos na aquisição de materiais (5,56%), observou-se que 
este problema ficou concentrado no período compreendido entre a 4a e 7a semanas. A Figura 4.4 
demonstra a estratégia de compra de materiais hidráulicos e elétricos, em que a empresa executa 
uma unidade para então quantificar os materiais necessários para todo o empreendimento. 
Figura 4.4: Foto que demonstra a execução de um apartamento para posterior quantificação e 
aquisição de materiais hidráulico e elétrico. 
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Mesmo adotando este procedimento, o responsável pela aquisição atrasou a compra destes 
materiais prejudicando o andamento do serviço de instalação hidro-sanitária. Para manter a 
equipe mobilizada dentro do canteiro, a empresa então optou por direcionar estes funcionários 
para efetuarem reparos nas instalações de esgoto dos pavimentos já concluídos.  
Por sua vez, não foi possível prever estes reparos na programação de curto prazo. Estes foram 
classificados como retrabalho e representam 3,33% das ocorrências que afetaram o desempenho 
da programação. 
No gráfico apresentado a seguir pode ser observada a distribuição das ocorrências que 
ocasionaram desvios na programação da Obra C, ao longo das doze semanas de 
acompanhamento 
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Figura 4.5: Gráfico das ocorrências observadas em 12 semanas. 
4.6.2 Análise do percentual de avaliação da programação (PAP) 
Este item se propõe a analisar o percentual de avaliação da programação (PAP) das atividades da 
Obra C. A partir das observações feitas em canteiro e do cálculo do PAP, foi construído um 
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gráfico (Figura 4.6), que representa o grau com que a programação foi cumprida e a respectiva 



























































































































































































































 Figura 4.6: Gráfico do percentual de avaliação da programação (PAP). 
Analisando os trabalhos baseados no acompanhamento da programação, verifica-se que no início 
os valores obtidos são relativamente baixos se comparados com as demais semanas de 
acompanhamento. No caso da obra objeto de estudo este valor correspondeu a 47,27%, sendo 
que nas demais semanas de acordo com a Figura 4.6, houve um aumento considerável em função 
da adaptação da programação semanal das atividades ao andamento da obra. 
Além da primeira, outras duas semanas que tiveram um rendimento abaixo da média (64,94%), 
corresponderam a 6a semana (PAP de 52,31%) e a 9a semana (PAP de 58,33%). Os fatores que 
prejudicaram o desempenho da programação nestas semanas originaram-se em função dos 
desvios programação, deslocamento das equipes de produção dentro do canteiro e também dos 
atrasos das atividades precedentes. 
Foi possível observar que não se estabeleceu uma relação direta entre a quantidade de 
ocorrências observadas nas semanas de acompanhamento (representadas no Figura 4.5) e o 
desempenho da programação no que diz respeito a quantidade de atividades programadas e 
executadas. Um exemplo disto é que na última semana foram observadas 12 ocorrências que 
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afetaram a programação, mas que função da quantidade prevista e realizada o índice do PAP 
manteve-se próximo à média das 12 semanas. 
O PAP médio (64,94%) refletiu a dificuldade em estabelecer a programação das atividades neste 
primeiro contato da empresa com as técnicas de programação e controle adotadas. Refletiu 
também a dificuldade em manter uma base para a sustentação da metodologia na empresa objeto 
de estudo em função das estratégias de ataque da construtora na Obra C e nos demais 
empreendimentos 
No entanto, ao analisar os resultados levantados pelo pesquisador nas semanas em que a 
metodologia foi colocada em prática, os funcionários envolvidos com a produção refletiram 
sobre as atividades relacionadas ao processo de aquisição de materiais, a necessidade de manter a 
composição das equipes e a continuidade dos serviços, e sobre problemas decorrentes da 
utilização de projetos incompletos durante a execução dos empreendimentos. 
4.7 AVALIAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (MS 
PROJECT 98) 
Neste item será discutido a aplicabilidade do software de gerenciamento de projetos - MS Project 
98 – junto ao sistema de programação de obras em linha de balanço; com destaque para o 
lançamento dos dados, visualização da programação e emissão de relatórios. 
4.7.1 Lançamento dos dados da programação 
A compatibilidade do MS Project 98 com o sistema operacional Windows permitiu que fosse 
aproveitado o potencial do software Excel com operações matemáticas. Este fator contribuiu 
para a escolha destas ferramentas cujo resultado foi a elaboração de planilhas capazes de gerar as 
informações necessárias para a aplicação da programação. 
Porém, com a necessidade de dividir as tarefas por pavimento em função da aplicação da técnica 
de linha de balanço, o processo de determinação das precedências das atividades ficou 
prejudicado, devido a impossibilidade da utilização de um dos recursos disponíveis no Excel 
capaz de fornecer de maneira rápida e precisa estas informações. 
A Figura 4.7 apresenta um exemplo da utilização do recurso concatenar - disponível no Excel - 
na determinação das precedências das atividades para a elaboração da programação de obras. 
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Figura 4.7: Operação do Excel capaz de fornecer as precedências das atividades. 
Para a utilização do recurso, a separação do projeto deve ser realizada por serviços o que facilita 
o estabelecimento das precedências utilizando a operação matemática acima citada. Porém, no 
caso da técnica da linha de balanço o projeto é dividido por pavimentos o que impossibilita o 
seqüênciamento necessário para a aplicação desta operação. 
Sem a possibilidade de utilização de um recurso que tornaria praticamente automático o 
lançamento das precedências dos serviços tornou-se necessária uma atenção redobrada para 
evitar a ocorrência de erros principalmente em função da grande quantidade de tarefas 
levantadas. Observa-se então uma primeira ressalva quanto a aplicabilidade do software MS 
Project 98 na programação de obras utilizando a técnica da linha de balanço. 
4.7.2 Visualização da programação 
A visualização das atividades ao longo do tempo em seus respectivos locais de execução é 
fundamental tanto para o controle das obras como para o estabelecimento de um bom sistema de 
comunicação entre os níveis hierárquicos da empresa, de forma que todos tenham consciência da 
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importância da conclusão dos serviços sob sua responsabilidade nos prazos estabelecidos na 
programação e para que todos conheçam as relações de dependência entre as diversas atividades 
para o cumprimentos do prazo de conclusão da obra. 
A tabela a seguir apresenta a avaliação da visualização da linha de balanço ao utilizar o software 
MS Project dentro dos três planos possíveis da programação de obras. 
Tabela 4.2: Avaliação do software MS Project 98 na visualização da linha de balanço nos planos 
de programação (Fonte: elaboração própria). 
Plano Avaliação Considerações 
Plano de longo prazo Ruim 
Em função do grande volume de atividades e do longo 
prazo de execução das obras, a visualização da linha de 
balanço e a geração de informações através desta ficam 
prejudicadas, principalmente ao considerar o dia como 
escala de tempo. Porém, é possível visualizar 
nitidamente o fluxo das atividades no tempo; 
comprovando a aplicabilidade do software junto a esta 
técnica de programação de obras.  
Plano de médio prazo Boa 
Devido a possibilidade de filtrar as atividades num 
horizonte menor (meses por exemplo), a visualização da 
linha de balanço é nítida, sendo capaz de gerar 
informações fundamentais neste plano de programação. 
Porém, deve-se ter atenção especial com as tarefas cuja 
durações são pequenas; em virtude da necessidade de 
reduzir a escala de tempo da programação a 
representação da duração destas atividades na linha pode 
ficar prejudicada. 
Plano de curto prazo Muito boa 
A visualização do fluxo das atividades no tempo é 
perfeita e capaz de demostrar quem, faz o que, onde e 
quando – informações fundamentais para este plano de 
programação direcionado ao controle da execução das 
atividades dentro do canteiro. 
Nas programações elaboradas neste trabalho, o período de execução dos empreendimentos é 
longo e a quantidade de serviços listados é grande, por este motivo a apresentação da linha de 
balanço global no MS Project não foi possível, em função do grande volume de folhas que 
seriam necessárias. 
Optou-se então por distribuir as tarefas num gráfico espaço (local de execução) X tempo em uma 
planilha Excel o que possibilitou a visualização global das programações dos serviços dentro dos 
prazos de execução das obras objeto de estudo. Parte deste gráfico é apresentado a seguir como 
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Figura 4.8: Parte do gráfico espaço X tempo representando a linha de balanço. 
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4.7.3 Emissão de relatórios 
Muitos relatórios são emitidos pelo MS Project 98; comprovando sua potencialidade para a utilização 
em gerenciamento de projetos. Deve-se dar um destaque especial à possibilidade da emissão do 
relatório de fluxo de caixa, mais conhecido como cronograma físico-financeiro, uma ferramenta 
fundamental, tanto para a determinação das curvas de agregação de recursos (previsto x realizado), 
quanto para o controle dos custos das atividades programadas dentro do canteiro de obras. 
Porém, por se tratar de uma versão antiga do programa, verificou-se um aspecto negativo no que 
diz respeito à programação de insumos (materiais) devido a impossibilidade de lançamento 
destes dados junto ao software nesta versão (MS Project 98). 
A Figura 4.9 demonstra a tela de um outro software de gerenciamento de projetos - o Super 
Project - este é capaz de suprir as necessidades de programação de insumos (materiais), 
ferramenta não disponível no MS Project 98. 
Figura 4.9: Tela do software Super Project; capaz de efetuar a programação de materiais. 
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Apesar da programação de materiais não ser o objetivo deste trabalho, menciona-se o Super 
Project e a nova versão do Project (MS Project 2000) como ferramentas capazes de suprirem as 
necessidades de informações para o gerenciamento de obras, pois permitem a elaboração de 
orçamentos vinculados ao planejamento e acompanhamento de obras. 
 5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo o atendimento aos objetivos gerais e específicos deste trabalho será avaliado e, 
com base nas questões levantadas na análise de resultados, serão discutidas as principais 
conclusões sobre planejamento, programação e controle de obras e sobre a técnica de linha de 
balanço. Ao final do capítulo serão apresentadas sugestões para trabalhos futuros em função das 
necessidades e problemas verificados no transcorrer da aplicação da metodologia. 
Acredita-se que o objetivo geral deste trabalho tenha sido atendido pois foram elaboradas as 
programações de dois empreendimentos de múltiplos pavimentos utilizando a técnica de linha de 
balanço com apoio das ferramentas computacionais disponíveis - o MS Project 98 e o Excel. 
Apenas com a elaboração da programação destas duas obras, praticamente já concluídas, e com a 
busca intensiva por informações junto aos profissionais envolvidos com a produção, foi possível 
esclarecer particularidades e detalhes da estratégia de ação da empresa, o que determinou que a 
técnica da linha de balanço não seria adequada para a programação e acompanhamento da Obra C. 
Ao longo do período em que a pesquisa foi desenvolvida, o contato do pesquisador com os 
funcionários da empresa intensificou-se e deste relacionamento, originou-se uma reflexão sobre 
a necessidade de desenvolver atitudes, conhecimentos e ações voltadas para uma efetiva gestão 
de produção. No entanto o aproveitamento dos resultados deste trabalho, na empresa objeto de 
estudo, depende do comprometimento da organização em minimizar os fatores que 
potencialmente prejudicam sua atividade produtiva. 
5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 
Por temerem uma bucrocratização, ou por não acreditar que a programação possa retratar os 
métodos de trabalho nos canteiros, muitas construtoras ainda não vislumbraram os benefícios 
que podem ser alcançados com a programação e controle da produção. Realmente, a 
programação deve retratar a realidade dos canteiros bem como os objetivos e necessidades da 
empresa. No entanto, buscar um efetivo controle da produção na construção civil não deve ser 
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entendido como uma burocratizacão, mas sim como uma atitude essencial para as empresas que 
buscam uma vantagem competitiva junto ao mercado, pois a programação é uma ferramenta que 
permitem a definição precisa de custos e prazos de produção. 
A aplicação deste trabalho foi fundamental para o esclarecimento de que o ritmo fixado à 
construção tem uma relação com a origem dos recursos financeiros da empresa e que este fato 
exerce influência, não apenas na programação, como na técnica adotada para sua elaboração. 
Nas obras com financiamento próprio, o ritmo é ditado pelo fluxo de caixa da empresa, com uma 
consequente variabilidade no montante aplicado na construção. Sendo assim, verificou-se a 
estreita relação destes fato com a continuidade das atividades produtivas e, mesmo havendo 
comprometimento dos gerentes de canteiro e os operários ligados a produção, muitas tarefas não 
puderam ser cumpridas de acordo com o previsto, pelos motivos mencionados no item 4.7.1. 
Nos empreendimentos construídos com financiamento próprio, verificou-se que a linha de 
balanço como técnica de programação é inadequada, pois ciclos estáveis de produção não são 
mantidos. No entanto as vantagens desta técnica, levantadas na literatura e observadas na 
elaboração da programação das duas primeiras obras, comprovam a eficiência desta ferramenta 
de programação para empreendimentos onde possam ser atendidos os princípios de 
repetitividade e continuidade de atividades. 
Dentre os objetivos específicos deste trabalho, estabeleceu-se que deveriam ser levantados 
fatores que ocasionam desvios na execução e/ou conclusão das atividades programadas. Muitos 
desses fatores foram observados no desenvolvimento do trabalho e discutidos ao longo do 
capítulo de análise de resultados, dentre os quais podem-se destacar: 
- A busca por informações consumiu o maior período da pesquisa e acredita-se que a 
precisão das informações prestadas ao pesquisador tenha influenciado negativamente nos 
resultados obtidos pois a empresa não dispunha de orçamentos detalhados, que poderiam 
auxiliar na elaboração da programação, tampouco estava disponível um histórico de 
índices de produtividade das equipes de produção. 
- Falta de registros sobre os recursos necessários para a execução de atividades, por exemplo 
um diário de obra, o qual seria capaz de gerar e retro-alimentar as informações sobre o 
andamento das atividades no canteiro, com vistas a antecipação de problemas. 
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- Dificuldade em determinar as quantidades de serviços a serem executados, tendo em vista 
o baixo nível de detalhamento dos projetos e as alterações que eram realizadas nestes. 
- Descontinuidade na atribuição de tarefas às equipes de produção. 
- Rotatividade interna entre os empreendimentos da empresa, com constantes modificações 
nas composições das equipes. 
Portanto, para a implantação de um sistema de programação de obras não existe receitas prontas 
para cada tipo de empresa. A implantação do processo tem início na identificação das estratégias 
e objetivos da empresa e conscientização do corpo técnico e gerencial sobre a importância da 
programação. Porém, deve-se destacar que é fundamental que este sistema abranja três planos, 
longo, médio e curto prazo, para que o produto final configure um verdadeiro instrumento de 
planejamento de obras capaz de refletir a realidade dos empreendimentos. 
5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA LINHA DE BALANÇO 
A aplicação da técnica da linha de balanço como ferramenta de programação nas duas primeiras 
obras comprovou que a simplicidade na visualização das informações constitui uma eficiente 
ferramenta de comunicação dentro do canteiro. A técnica permite que, tanto a administração da 
empresa quanto os profissionais envolvidos com a produção, respondam de maneira imediata, 
quem deve fazer o que, onde e quando. 
A aplicação da metodologia possibilitou o questionamento de alguns conceitos da técnica, 
objetivo específico deste trabalho. Como exemplo tem-se o dimensionamento das equipes de 
produção. Tendo em vista que a linha de balanço não prevê a programação dos serviços de 
acabamento da periferia no cálculo do ritmo, verificou-se que o dimensionamento das equipes 
para a conclusão do empreendimento dentro do prazo estabelecido ficou prejudicada e para 
manter a continuidade da execução dos serviços dentro do canteiro é necessário que se façam 
alguns ajustes no dimensionamento estabelecido pela técnica. 
Outra questão que pôde ser observada diz respeito à possibilidade de programar serviços que 
estão fora da unidade básica de repetição, dentre eles a execução das fachadas, garagens; 
subsolo, escada e elevador. No entanto tornou-se necessária uma adequação na técnica para que 
fosse possível programar e visualizar a execução de serviços que, apesar de ocuparem o mesmo 
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espaço físico da unidade de repetição, não são realizados em conjunto dada a estratégia de 
produção das empresas em garantir que os serviços próximos as áreas do transporte vertical de 
carga seja executado na fase final do empreendimento. Este corresponde a um dos principais 
motivos dos desvios na programação de longo prazo em edifícios de múltiplos pavimentos, em 
função de não estarem previstos na programação inicial. 
A utilização do software de gerenciamento de projetos e das planilhas Excel, demonstraram-se 
ferramentas fundamentais para a aplicação da técnica, pois estes promoveram uma simplificação 
na elaboração da programação e facilidade na geração de informações a partir da emissão de 
relatórios. Porém, deve-se ressaltar alguns aspectos negativos: 
- O lançamento das precedências das atividades no software Excel tornou-se laborioso, 
devido a impossibilidade de utilizar recursos matemáticos capazes de agilizar este 
processo, uma vez que a técnica exige que a rede de serviços esteja separada por 
pavimentos e não pelas atividades; 
- O longo prazo de execução dos empreendimentos estudados dificultou a visualização da 
linha de balanço no MS Project, sendo necessária a utilização do Excel, o que não significa 
que em uma obra com prazo de conclusão menor esta ferramenta não atenda às 
necessidades e possa ser utilizada com o objetivo de retratar a técnica da linha de balanço. 
Nos níveis de médio e curto prazo de programação, esta ferramenta demonstrou-se eficaz 
no quesito visualização. 
- Com respeito à determinação de um cronograma de materiais vinculado a programação, o 
MS Project (98) demonstrou-se ineficaz, sendo necessária a utilização de programas mais 
avançados como o MS Project 2000 ou Super Project, estes são capazes de gerar estas 
informações fundamentais para a integração da programação de atividades e recursos. 
5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 
Avaliar o desempenho de uma programação de médio e curto prazo, por meio do controle 
semanal das atividades foi definido como um dos objetivos específicos deste trabalho. Nesta 
etapa, realizada na Obra C, verificou-se a importância destes planos de programação na 
identificação dos fatores que interferiram no desempenho desta junto a empresa objeto de estudo. 
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Os problemas verificados e discutidos no capítulo de análise dos resultados são comuns entre as 
construtoras, outros originam-se em particularidades de cada empresa. Durante o 
acompanhamento de 12 semanas da programação, elaborada para a Obra C, verificou-se que a 
rotatividade interna e as decorrentes variações na composição das equipes de produção tem 
origem no fato de que a empresa mantêm um quadro de trabalhadores efetivos, praticamente 
desde a sua fundação há oito anos. 
A empresa destaca-se em manter uma baixa rotatividade de mão-de-obra, pois acredita que as 
vantagens da manutenção dos funcionários são muitas. Além disso a desmobilização de 
funcionários traz custos elevados em função da legislação trabalhista brasileira. Porém, este fato 
exige que a atribuição das atividades no canteiro deve levar em consideração as necessidades (ou 
etapas) de todas as obras. Conclui-se que apenas uma programação integrada entre os 
empreendimentos em construção seria capaz de retratar a realidade da empresa objeto de estudo. 
5.4 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
O presente estudo caracteriza-se pela programação de obras em edifícios de múltiplos 
pavimentos utilizando a técnica de linha de balanço. Porém, em virtude da grande diversidade 
das empresas construtoras brasileiras, sugere-se alguns temas para futuros trabalhos: 
a) Comparar a programação utilizando a técnica da linha de balanço entre os diversos 
sistemas construtivos disponíveis para a execução de edifícios de múltiplos pavimentos, 
b) Verificar a aplicabilidade da técnica da linha de balanço na elaboração da programação de 
vários empreendimentos de uma mesma construtora, 
c) Verificar a eficácia da implantação do sistema de programação de obras baseado na técnica 
de linha de balanço em empresas como mão-de-obra contratada e subcontratada, 
d) Determinar os cronogramas de compras e entregas de materiais e equipamentos vinculados 
diretamente a programação de obras, utilizando como ferramentas a linha de balanço e 
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O quadro a seguir corresponde a uma planilha Excel elaborada para apresentar os dados relativos 
às obras, onde estão determinadas a data de início e término do empreendimento, (fornecido pelo 
engenheiro da empresa); o prazo de conclusão; as áreas relativas ao empreendimento 
(determinados em projeto); o número de paradas do elevador e o prazo de execução deste 












Área do Térreo (Garagem G1): 1.093,80 m2
Área do Térreo (Garagem G2): 1.013,57 m2
1.143,66 m2
381,10 m2
Casa de Máquinas: 41,28 m2










Número de Paradas Prazo de Montagem Dias
48
65
Área Construída da Periferia:
Área de Serviços Complementares:
Número de Paradas do Elevador:
Prazo de Montagem do Elevador:
Número de Blocos:
Número de Pavimentos Tipos de cada Bloco:
Área Total de cada Bloco:




Área Total do Terreno:
Área Real do Empreendimento:
Área Equivalente de Construção:
Data de Início da Obra:
Dados Gerais do Empreendimento
Data de Término Prevista:
PROGRAM AÇÃO DE OBRAS (LINHA DE BALANÇO)
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Planta pavimento tipo Obra A. 
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O quadro a seguir apresenta os dados da Obra B, onde estão determinadas a data de início e 
término da obra; o prazo de conclusão, as áreas relativas ao empreendimento, o número de 












Área do Térreo (Garagem G1): 1.370,20 m2
1.370,20 m2
519,40 m2











Área Total de cada Bloco:
Área do Pavimento Tipo:
Número de Pavimentos Tipos de cada Bloco:
Prazo de Montagem do Elevador:
Prazo de Montagem DiasNúmero de Paradas
Duração Prevista 
Área Equivalente de Construção:
Data de Início da Obra:
Área Construída da Periferia:
Área de Serviços Complementares:
Área Real do Empreendimento:
Área Total do Terreno:




Número de Paradas do Elevador:
48
65
PROGRAMAÇÃO DE OBRAS (LINHA DE BALANÇO)
Dados Gerais do Empreendimento
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Planta pavimento tipo Obra B. 
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Numero de Pavimentos Tipos (Diferentes) 3
Número de Pavimentos por Bloco: 11
6.649,73 m2
Área do Pilotis: 391,93 m2
391,93 m2
Pavimento Tipo (9): 380,06 m2
Pavimento Tipo (10): 377,13 m2




Casa de Máquinas: 6,02 m2







Área Total de cada Bloco:
Área do Pavimento Tipo (1 ao 8):
65
Prazo de Montagem do Elevador:
Prazo de Montagem DiasNúmero de Paradas
Elevador
Duração Prevista 
Área do Térreo (Garagem G1):
Área do Ático:
Área do Térreo (Garagem G2):
81
Número de Paradas do Elevador:
48
Área de Serviços Complementares:
Área Equivalente de Construção:
Número de Pavimentos Tipos (Iguais):
Data de Início da Obra:
Dados Gerais do Empreendimento
Área Real do Empreendimento:
Área Total do Terreno:
Data de Término Prevista:
Número de Blocos:
PROGRAMAÇÃO DE OBRAS (LINHA DE BALANÇO)
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Planta pavimento tipo, (1o ao 8o pavimentos), Obra C. 
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Fachadas do edifício Obra C. 
 
 
 
 
 
 
